

BJJ/16-12-00

Samsø Havvindmøllepark

Budgetstatus

Til parterne involveret i VVM-undersøgelse med videre

Med henblik på at krydschecke budgettet for VVM-undersøgelse m.v. i forbindelse med Samsø Havvindmøllepark, og med henblik på at sikre de fornødne midler til at færdiggøre arbejdet tilfredsstillende, skal vi hermed bede parterne om at udfylde nedenstående skema.

For NIRAS og Birk Nielsens Tegnestue er der aftalt nyt rammebudget i forhold til det oprindelige budget.

Det udfyldte skema bedes fremsendt til Brian Juel Jensen pr. e-mail senest fredag den 5. januar 2001. Denne dato er samtidig seneste frist for timeopgørelse til 3. udbetaling.

Vi kalkulerer med en sidste timeopgørelse i marts 2001. Vi forbeholder os som tidligere drøftet retten til at tilbageholde et beløb fra parterne, som tilsammen udgør 15% af det totale budget. Disse sidste 15% frigøres når Energistyrelsen har godkendt afrapportering for vores arbejde.

Med tak for godt samarbejde i det forløbne år.

Aage Johnsen & Brian Juel Jensen

	Samsø E-selskab	Samsø E-kontor	Green Globe	Planenergi	ARKE Elsam- projekt	EMD	Birk Nielsens Tegnestue	NIRAS samt eksperter	Specialeks- pertice incl. National- museet
Timer	660	200	1650	950	350	200	500	685	700
Timesats	500	400	600	600	600	600	600	600	600
Budget- andel	330.000	80.000	990.000	570.000	210.000	120.000	300.000	411.000	420.000
1. udbetaling									
2. udbetaling									
Forventet 3. udbetaling									
Forventet 4. udbetaling									
Rejser og diæter ud over allerede udbetalte									
Andre udgifter									
Total									