

Til Projektgruppen

**Samsø
Energiselskab**



Østerlækkevej 1, Tranebjerg · DK-8305 Samsø
Tel.: +45 86 59 32 11 · Fax: +45 86 59 19 80
www.samsø.com · E-mail: samsøe.energi@image.dk

Tranebjerg, 04.01.99

Hermed indkaldes til projektgruppemøde, **torsdag d. 7. Januar, kl. 10.15 hos PlanEnergi i Århus** (samme sted som sidste gang).

Bilagene er ikke samlet. I kan således kopiere til kollegaer. I modtager ikke egne bilag. Og så er der en anelse overstregede sider, det skyldes, at jeg forsøger at kopiere på begge sider med min oldtidslevning af en kopimaskine!

Dagsordenforslag:

Godkendelse af dagsorden

Kommentarer til referat fra sidste møde

Gennemgang af fremsendte/vedlagte oplæg fra projektgruppe medlemmer

- Planlægning, bilag PlanEnergi 30.11.
- Nettilslutning, bilag ARKE, 05.11.
- Elproduktion, bilag RISØ december 98.
- Bundforhold/fundamenter, faxbilag 18.12. NIRAS
- Visualisering ved Frode Birk (fremlægges på mødet), bilag 26.11.
- Økonomi vurdering udsendes af Hans

Forslag til videre indsats

- Foreløbig færdiggørelse af oplæg/forslag til Samsø Energiselskab og –Energikontor
- Prioritering af placeringer
- Afklaring vedrørende overordnede forhold (brev fra Auken)
- Tidsplan for videre indsats, herunder hensynet til planlægning for landplacerede vindmøller

Eventuelt

Næste møde

Venlig hilsen og godt nytår

Aage Johnsen