

Samsø Energi- & Miljøkontor

20. januar 1999

Bilag til vindmølleplanlægning

Samsø Energi- og Miljøkontor ønsker at vindmølleplanerne gennemføres på bedst tænkelig vis.

Derfor må vi henvise til de muligheder der findes på markedet når det gælder vindmøller.

Planenergi's oplæg bygger på effekten af 15 stk 750kw møller. Og det har siden været et størrelsesforhold alle har forholdt sig til også når det kommer til valg af møller.

Som vindue for dansk energiteknologi er det nødvendigt at vi åbner for så mange muligheder som muligt indenfor vindmølleområdet.

Der findes på markedet 6 typegodkendte møller med en effekt i nærheden af 750kw

<i>Fabrikat</i>	<i>effekt</i>	<i>mindste navhøjde</i>	<i>totalhøjde</i>
BONUS	1000kw	45 meter	72 meter
NEG MICON	750kw	40 meter	62 meter
NORDEX	600kw	40 meter	62 meter
VESTAS	660kw	40 meter	63 meter
WINCON	600kw	45 meter	67 meter
WINDWORLD	750kw	45 meter	69 meter

Energikontoret anbefaler at møllerne er ens i grupperne men at der i øvrigt kan vælges mellem ovenstående danskproducerede møller.

Samsø Energi- & Miljøkontor

23. februar 1999

Kære Bo Fibiger

Efter at have set de sidste udmeldinger fra Sven Auken på afregningspriser for vindproduceret el, og efter at have talt med nogle af ansøgerne til vindmøller på Samsø, føler jeg det nødvendigt at sende dig et par linier om situationen.

Det føles som om projektet bogstaveligt talt bliver spist op bagfra. Tidspunktet for endelig færdiggørelse af vindmølleplanen for Samsø rykkes længere ud i fremtiden, dels på grund af nye visualiseringsprojekter og dels fordi det tager tid at blive enige. Og aftalen om afregningspriser står lige om hjørnet, og kommer, hvis aftalen gennemføres i den form den er i nu, til at få klare konsekvenser for vindmølleprojektet.

Det kan betyde at vindmølleprojektet, når det endelig bliver vedtaget måske slet ikke er relevant længere. Vi må derfor reagere på energiministeriets forslag nu, så vi ikke står med et projekt der ikke kan finansieres.

Det vil være godt at vide hvor vi står tidsmæssigt med vindmølleplanlægningen.

Jeg har talt med Lisbeth Roi, som kunne fortælle at en af hensigterne med at beslutningsprocessen rykkes er, at høringsfasen dermed kommer til at ligge i sommerperioden, hvor også sommerhusejere og fritidssamsinger kan deltage i processen. Det betyder at færdigbehandlingen af projektet tidligst kan finde sted efter amtets sommerferie.

Jeg ved ikke om det står for hendes regning, men hvis hele processen tilrettelægges efter ovenstående, bør der følge en forklaring på, at fritidssamsinger har en særstatus i energi-ø projektet. De må vel være i stand til også at kunne opnå informationer udenfor sæsonen.

Var det ikke en ide i stedet at sætte en skæringsdato for indstillingen, således at høringsfasen er færdig inden amtsrådet går til sommerferie, så vi kan få en beslutning vi lokalt kan arbejde videre på i sommerferien. Det er nemlig den bedste tid at bygge vindmøller.

Venlig Hilsen , Energivejleder Søren Hermansen
Formand for Energi- og Miljøkontoret Birgit Bjørnvig

Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322 Fax 86592311