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I 1997 udskrev Energiministeriet en konkurrence om 

den mest realistiske og gennemførlige plan for en 

fuldstændig omstilling af et lokalområde/en ø til at 

blive selvforsynende med vedvarende energi over en 

årrække. Til udarbejdelse af forholdsvis detaljerede 

projektforslag stillede Energistyrelsen mindre beløb 

til rådighed for interesserede deltagere. 4 øer og en 

halvø deltog i konkurrencen, nemlig Læsø, Samsø, 

Ærø, Møn og Thyholm.

Baggrunden for ministeriets initiativ i 1997 var 

Energi 21, hvori målsætningen var en VE-forsynings-

grad på 35 % i år 2030 for landet som helhed, og 

man ønskede med konkurrencen at sætte fokus på 

vedvarende energi og undersøge, hvor langt det 

var muligt at komme i et afgrænset område, med 

kendt teknologi og (næsten) uden ekstraordinære 

støttemidler.

Projekterne skulle beskrive, hvilke ressourcer der var til 

rådighed for omstillingen, og hvordan man teknisk og 

organisatorisk kunne tænke sig omstillingen til ved-

varende energi gennemført. Et væsentligt kriterium i 

ministeriets projektbeskrivelse var at energibesparelser 

i alle sektorer, dvs. varme, el og transport, i projektfor-

slagene fik stor prioritet. Desuden var et stærkt lokalt 

engagement i form af bl.a. deltagere fra erhvervslivet, 

myndighederne og diverse organisationen vigtigt for 

projektets troværdighed. Tekniske løsninger i projekt-

forslagene skulle i hovedsagen gøre anvendelse af 

velkendt teknologi, men samtidig skulle den praktiske 

gennemførelse af delprojekter være nyskabende i 

forhold til organisations-, finansierings- og ejerformer. 

Endelig skulle projektet gerne fremstå som et demon-

strations- og udstillingsvindue for dansk VE-teknologi i 

forhold til omverdenen.

Som bekendt, blev det Samsø, der i oktober ’97 løb 

af med sejren, idet Samsø’s projekt af Energistyrelsen 

blev vurderet at være det bedste og lettest gennem-

førlige.

I mellemtiden er der gået 10 år, og hvordan er det 

så gået med projektet og alle ideerne? Det er tid 

at gøre status og prøve at evaluere det oprindelige 

projektforslag for derigennem at søge at blive klo-

gere på hvad der har kunnet lade sig gøre og hvad 

ikke. I det følgende vil projektet derfor blive forsøgt 

evalueret på forskellige punkter. Det skal bemærkes, 

at evalueringen er gennemført i forhold til hvad der 

var nået i 2005, idet der for dette årstal foreligger 

statistiske data. Man kan således antage, at de føl-

gende ’evalueringer’ i forhold til virkeligheden i dag 

ikke vil være overdrevet, snarere tværtimod, idet der 

til stadighed sker forbedringer i forhold til omstil-

ling til VE på Samsø. Processen er ikke indstillet, men 

løber videre med mange nye initiativer og projekter. 

I evalueringen er der taget udgangspunkt i de 

energital, der er opgjort i den energistatistik, som 

Samsø Energiselskab for årene 1997, 1999, 2001, 

2003 (skønnede forbrug) og senest 2005 har fået 

udarbejdet for at kunne følge udviklingen. At dette 

pointeres skyldes at disse tal på nogle punkter 

afviger ganske væsentligt fra beregningerne i den 

oprindelige VE-Ø rapport, hvor der altså må have 

indsneget sig en række fejl og unøjagtigheder, som 

man siden har fået korrigeret i statistikken.

Til gengæld er der taget udgangspunkt i VE-Ø 

rapporten, når det har skullet vurderes hvorvidt og 

i hvilket omfang planerne i skitseprojektet også gen-

nem årene er blevet ført ud i livet.

Peter Jacob Jørgensen - PlanEnergi

Indledning
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Vi har valgt kun at beskrive det der kan siges at relate-

re direkte til energiudviklingen, såsom befolknings-

størrelse og erhvervsstruktur. Vi skal dog nævne at 

arealet fra 1997 på 114 km2 og øens længde på ca. 

26 km og maksimum bredde på cirka 7 km stadig-

væk er gældende.

1.1 Befolkningsudviklingen
I 1997 udgjorde befolkningsstørrelsen 4366 perso-

ner og det var iflg. Kommuneplanen forventet, at 

der ville ske en svag stigning i befolkningstallet til 

knap 4400 i 2003, sådan gik det ikke. Befolkningstal-

let i 2003 blev i stedet 4197 og det faldt yderligere til 

4124 i 2005. 

Som det fremgår af tabel 1, har faldet i befolknings-

tallet været relativt stort i 1999 og 2004. I 1998 og 

2005 har faldet været relativt lavt, men befolknings-

tallet falder hvert år. Som det gælder for andre mindre 

ø-samfund, findes der ikke de store ungdoms- eller 

videregående uddannelsesmuligheder efter 9.- og 10. 

klassetrin. Det betyder at næsten alle unge fraflytter, 

og kun få vender tilbage til øen. I de næste 5 – 7 år 

fraflytter nogle store ungdomsårgange. Derfor arbej-

der ”Samsø Udviklingskontor, Erhverv & Bosætning” 

for at øge antallet af tilflytterfamilier til øen, samtidig 

med at antallet af arbejdspladser skal øges. 

1.2 Erhvervsstrukturen

Af tabel 2 ses udviklingen vedrørende beskæftigede 

indbyggere på Samsø. Som det gælder for mange 

forhold, genfinder man også her påvirkningen fra 

det faldende befolkningstal.  En sammenligning af 

”antal beskæftigede indbyggere” og ”antal arbejds-

pladser på Samsø”, giver et billede af indpendling 

og udpendling, der varierer lidt over årene. F.eks. er 

der et overtal af indpendlere i årene 2000 – 2003. 

I 2004 og 2005 er der en nettopendling fra Samsø. 

Men alt i alt er Samsø ikke nogen pendlerkommune, 

som det vel gælder for mange ø-samfund. Fra 2008 

sker der en ændring af trafikstrukturen med bedre 

færgeforbindelser til Jylland, idet to færgeselskaber 

vil besejle Jylland. Det ene af dem satser på en direk-

te forbindelse til Århus. Dette kan øge pendlingen 

og bosætningen på Samsø. Men det må også betyde 

et øget energiforbrug i transportsektoren.

Antallet af ledige i såvel antal som procent hænger 

naturligvis sammen med den almindelige erhvervs-

struktur på Samsø. I de seneste år har kommunen dog 

gjort en ekstra indsats for at nedbringe ledigheden.

Som det fremgår af tabel 3 følger tendensen her også 

det generelle mønster for fald i antal indbyggere. 

Til tabel 2 kan knyttes følgende bemærkninger:

1. �Landbruget, vurderes fortsat som det ene af 

hoved erhvervene på øen, med stor eksport af 

specielt frugt og grøntsager. Dette har også 

afledte virkninger på fremstillingsvirksomheder og 

transport.

2. �Social og sundhed, er blevet rationaliseret, og så 

er det lokale sygehus blevet en del beskåret med 

hensyn til Sundhedstilbud.

3. �Undervisning, udover 3 grundskoler, findes der 

på øen 2 ungdomsskoler og en højskole, som 

tiltrækker udenøs elever. Det vurderes at en stor 

1. Beskrivelse af lokalområdet

Tabel 2, Antal beskæftigede på Samsø, kilde Samsø Udviklingskontor

	 1995	 2003	 2005
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding1) 	 401	 306	 288
Offentlig administration 	 80	 81	 85
Social- og sundhedsvæsen2)	 361	 387	 333
Undervisning3)	 140	 155	 170
Fremstillingsvirksomheder4)	 220	 116	 115
Handel, hotel og Restaurationer5)	 300	 302	 291
Transport, Post og Telekommunikation	 180	 147	 159
Tjenesteydelser 	 100	 122	 123
Bygge og Anlæg6)	 120	 161	 117
Finansiering og Forretningsservice	 100	 161	 150
Beskæftigede i alt	 2002	 1938	 1831

side 2

Tabel 3, Folketallet på Samsø. Kilde: Danmarks Statistik

	 1998 	 1999 	 2000 	 2001 	 2002 	 2003 	 2004 	 2005
Befolkning ult	 4.318	 4.233	 4.266	 4.251	 4.221	 4.197	 4.125	 4.124

1. BESKRIVELSE af LOKALOMRÅDET
Vi har valgt kun at beskrive det der kan siges at relatere direkte til energiudviklingen, såsom 
befolkningsstørrelse og erhvervsstruktur. Vi skal dog nævne at arealet fra 1997 på 114 km2 og øens 
længde på ca. 26 km og maks. bredde på ca. 7 km stadigvæk er gældende.

1.1 Befolkningsudviklingen

I 1997 udgjorde befolkningsstørrelsen 4366 og det var iflg. Kommuneplanen forventet, at der ville 
ske en svag stigning i befolkningstallet til knap 4400 i 2003, sådan gik det ikke. Befolkningstallet i 
2003 blev i stedet 4197 og det faldt yderligere til 4124 i 2005. 

Tabel X, Folketallet på Samsø, Kilde: Danmarks Statistik

Som det fremgår af tabel 1,har faldet i befolkningstallet været relativt stort i 1999 og 2004. I 1998 
og 2005 har faldet været relativt lavt, men befolkningstallet falder hvert år. Som det gælder for 
andre mindre ø-samfund, findes der ikke de store ungdoms- eller videregående 
uddannelsesmuligheder efter 9.- og 10. klassetrin. Det betyder at næsten alle unge fraflytter, og kun 
få vender tilbage til øen. I de næste 5 – 7 år fraflytter nogle store ungdomsårgange. Derfor arbejder
”Samsø Udviklingskontor, Erhverv & Bosætning” for at øge antallet af tilflytterfamilier til øen, 
samtidig med at antallet af arbejdspladser skal øges. 

1.2 Erhvervsstrukturen

Tabel 1, Folketallet på Samsø. Kilde: Danmarks Statistik
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del af beskæftigelsesstigning, især skyldes de 2 

ungdomsskoler.

4. �Fremstillingsvirksomheder, øens svineslagteri med 

70 arbejdspladser blev nedlagt i 1999/2000.

5. �Turisme, vurderes som det andet hovederhverv 

med ca. ½ mill. overnattende gæster. Men i mod-

sætning til landbruget er en del af turistaktørerne 

ikke hjemhørende på Samsø.

6. �Bygge og Anlæg, i perioden 2000 – 2005 var 

der store bygge- og anlægsaktiviteter omkring 

etablering af landvindmøller og 3 nye fjernvarme-

værker. I 2002 – 2004 afsluttes det med etablering 

af varmeværkerne i Onsbjerg og Ballen-Brundby. 

Anlægsarbejdet i forbindelse med landvindmøl-

lerne og fjernvarmeværker er primært udført med 

lokal arbejdskraft. Bortset fra Energiakademiet er 

tendensen nu, at en stor del af nybyggeriet sker 

med udenøs arbejdskraft. Eksempelvis opføres 

frem til udgangen af 2008 ca. 80 boliger i Ballen 

med fortrinsvis udenøs arbejdskraft og ca. 100 nye 

sommerhuse på forskellige lokaliteter følger, efter 

samme model. Det er ærgerligt for strukturudvik-

lingen, fordi Samsøs håndværkere har kompeten-

cen til kvalitetsbyggeri.

1
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2. Varmesektoren2 Som det vil fremgå, stiger andelen af vedvarende 

energi i brutto varmeproduktionen i denne sektor, 

fra ca. 25 % i 1997 – ’99 til ca. 65 % i 2005. Samtidig 

er der et fald i brutto varmeforbruget på 10 % i pe-

rioden 1997 – 2005. Nedenfor diskuteres årsagerne 

hertil. Alle priser er ekskl. moms.

2.1 Fjernvarmeanlæg

Kommunalbestyrelsen besluttede ved starten af 

projektet, at al tilslutning til fjernvarmesystemerne 

skulle være frivillig for etablerede varmeforbrugere. 

I nye lokalplanbebyggelser i tilknytning til eksiste-

rende og planlagte fjernvarmeområder, krævede 

kommunalbestyrelsen fjernvarmetilslutning. I Trane-

bjerg har dette været tilfældet for et område. I Bal-

len har dette medført at tre nye lokalplanområder er 

forpligtiget til at tilkoble sig fjernvarmen. Det drejer 

om ca. 80 boliger, hvoraf de 10 boliger er etable-

rede, ca. 60 etableres inden udgangen af 2008. Et af 

de seneste lokalplanområder i Tranebjerg (Lokalplan 

nr. 61 fra 12/12 -2006, udlagt til 23 boliger), er frita-

get for fjernvarme. Det skyldes at det ved servitut 

sikres, at bygningerne opføres efter minimum ener-

giklasse 2 (jvf. BRS 98, tillæg 9). Hensigten er at der 

skal anvendes f.eks. varmepumper kombineret med 

solvarme og solceller til opvarmning.

Den økonomiske model for at skrive kontrakt med 

varmeværkerne er, at forbrugerne indbetaler 80 kr. 

som indmeldelsesgebyr, når de respektive kontrakter 

underskrives. Modellen blev introduceret af NRGi i 

Tranebjerg og kom også til at gælde for de efterføl-

gende 3 varmeværker. Denne model er usædvanlig. 

I Danmark betales normalt et ret stort tilslutnings-

gebyr ved etablering af nye varmeværker og ved 

tilslutning efter etableringsprojektet er afsluttet. På 

Samsø betales der også et større tilslutningsgebyr 

efter etableringen af fjernvarmesystemet, typisk 

36.000 kr. 

Anvendelse af denne ”Samsømodel” betyder 

naturligvis, at varmeprisen bliver højere, fordi der 

skal tilbagebetales et højere lån – varmepriserne er 

stadigvæk attraktive i forhold til de højere udgifter 

til opvarmning med olie og el. I de tre nye fjern-

varmeprojekter, har Elsparefonden givet tilskud til 

forbrugere der skiftede fra elvarme til fjernvarme.

På Samsø har kommunalbestyrelsen givet lånega-

ranti til fjernvarmeværkerne. Såvel halm som træflis 

leveres af lokale landmænd fra Samsø.

Tranebjerg

Fjernvarmeværket i Tranebjerg blev indviet i 1994 

og er baseret på halmballer, der afbrændes i en 

helballekedel. Værket der ejes af energiselskabet 

NRGi (dengang ARKE) der kostede ca. 26,3 mill. kr. i 

etablering og der blev ikke ydet statsstøtte. 

Det var et par få aktive borgere fra Tranebjerg, der i 

1992 anmodede ARKE om at genetablere et tidligere 

fjernvarmesystem, der var blevet ”nedlagt” en del år 

tidligere. De aktive borgere deltog i processen frem 

til varmeværket blev indviet i 1994. Godt 90 % af 

byens varmeforsyning, herunder varmeforsyning til 

øens store institutioner, er i 2005 fjernvarme. 

Nordby-Mårup

Fjernvarmeanlægget er placeret mellem landsbyerne 

Nordby og Mårup på Nordsamsø og det blev indviet 

i 2002. Varmen produceres på basis af træflis (ca. 80 

%) og et solvarmeanlæg på 2500 m2 (ca. 20 %). Vær-

ket ejes af energiselskabet NRGi og kostede ca. 20,4 

mill. kr. Der blev ydet et anlægstilskud på ca. 9 mill. 

kr. fra Energistyrelsens ”Barmarkspulje”. Omkring 

80 % af bygningerne i de 2 landsbyer er tilsluttet 

fjernvarmenettet.

På et borgermøde i Nordby i efteråret 1998 arran-

geret af VE-organisationerne blev der nedsat en 

fjernvarmegruppe af borgere fra Nordby og Mårup. 

Gruppen besluttede i 1998 at rette henvendelse til 

NRGi om etablering af et fælles fjernvarmesystem for 

de 2 landsbyer. NRGi imødekom denne henvendelse 

og planlægningen begyndte umiddelbart derefter. 

Det bør tilføjes at Nordby-Mårup værket efter planen 

skulle blive det sidste af 4 nye fjernvarmeområder 

på Samsø, men lokalgruppen ville det anderledes! 

Aktiviteten sprudlede i den lokale fjernvarmegruppe, 

der bl.a. ”stemte dørklokker” hos samtlige potentielle 

varmeforbrugere i de 2 landsbyer.
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Onsbjerg

Fjernvarmeanlægget er placeret i landsbyens 

sydvestlige del og forsyner omkring 80 boliger og 

institutioner med varme fra halm. Værket blev ind-

viet i 2003 og varmen produceres med oprevet halm, 

der leveres af Kremmer Jensen ApS der ejer værket. 

Fjernvarmsystemet kostede ca. 8,5 mill. kr. og tilskud-

det fra Energistyrelsens ”Barmarkspulje” udgjorde 3 

mill. kr.

Bestyrelsen for Onsbjerg Varmeværk består af fem 

medlemmer fra Kremmer Jensen ApS, to medlem-

mer valgt af forbrugerne og et kommunalbestyrelses 

medlem. Kommunen skal til enhver tid godkende 

varmepriserne. Varmeprisen er p.t. den laveste fjern-

varmepris på øen, sammen med fjernvarmeprisen i 

Ballen-Brundby.

Oprindeligt var Onsbjerg planlagt til at være en af syv 

landsbyer der skulle sammenkædes i en ”perlerække” 

af fjernvarmelandsbyer der blev varmeforsynet af 

overskudsvarme fra de færger der anløber hhv. Sælvig 

og Kolby Kås, på vestkysten af Sydsamsø. Beregnings-

mæssigt skulle færgevarmen producere ca. 37 % 

af varmeforsyningen, de resterende ca. 63 % skulle 

produceres af lossepladsgas, af biogas fra et termofilt 

anlæg fodret med organisk affald samt træflis. Per-

lerække projektet blev taget af bordet i 2000, da der 

ikke kunne findes den nødvendige støtte til den store 

anlægsinvestering på ca. 52 mill. kr.

En arbejdsgruppe bestående af borgere fra Ons-

bjerg, en lokal entreprenør og Samsø Energiselskab 

besluttede at arbejde for en mindre ambitiøs fjern-

varmeløsning for landsbyen, baseret på halmvarme. 

Gruppen var i 2002 nået så langt, at der kunne 

skrives kontrakter med forbrugerne. 

Ballen-Brundby

Varmeværket er placeret mellem landsbyerne Ballen 

og Brundby og det blev indviet i 2005. Varmen pro-

duceres med oprevet halm. Værket ejes af forbru-

gerne, i et Amba selskab og kostede i etablering 16,2 

mill. kr. og tilskuddet fra Energistyrelsen udgjorde 

2,5 mill. kr. Det var i øvrigt det sidste tilskud der 

blev udbetalt i Danmark fra Barkmarkspuljen, der 

ophørte i 2001. 232 husstande og erhvervsvirksom-

heder er tilkoblet fjernvarmen. Som nævnt vil dette 

tal vokse til ca. 290 i de nærmeste år.

Oprindeligt var fjernvarmesystemet planlagt til at 

omfatte landsbyerne Ballen, Brundby, Ørby og Per-

melille. En fjernvarmegruppe for de fire landsbyer der 

var blevet nedsat i forbindelse med et borgermøde i 

1998 i Brundby. Mødet var arrangeret af energiorga-

nisationerne specielt med henblik på at etablere en 

arbejdsgruppe for de fire landsbyer. I 1999 rettede 

gruppen henvendelse til NRGi om etablering af et fæl-

les fjernvarmesystem for de fire landsbyer. Efter NRGi 

havde foretaget de indledende gennemregninger viste 

det sig, at økonomien ikke hang sammen for de fire 

landsbyer. Årsagen var bl.a. at afstandene til Ørby og 

Permelille var for lange, med store varmetab fra distri-

butionsledningerne, og et relativt lavt antal potentielle 

varmeforbrugere i disse mindre landsbyer.

Arbejdsgruppen måtte acceptere dette, hvorefter 

gruppen blev reduceret til medlemmer fra Ballen 

og Brundby. NRGi udarbejdede flere forslag for 

varmeforsyningen i de to større landsbyer, men alle 

forslag blev afvist af de potentielle varmeforbru-

gere. Til sidst måtte NRGi opgive at finde den rette 

økonomiske model, hvorefter NRGi trak sig ud af 

fjervarmeplanlægningen for de to landsbyer. Dette 

skete i slutningen af 2002.

I et samarbejde mellem de resterende medlemmer i 

fjernvarmegruppen og Samsø Energiselskab blev det 

besluttet at gøre et sidste forsøg. Det startede med 

en henvendelse til alle varmeforbrugerne i Ballen og 

Brundby. Henvendelsen gik på deres interesse for at 

tilmelde sig fjernvarmen, hvis varmepriserne blev de 

samme som i Onsbjerg, der havde de laveste fjern-

varmepriser på Samsø, nemlig 1.800 kr. i fast årlig 

afgift og 500 kr. pr. MWh, evt. forhøjet til 520 kr. pr. 

MWh. Ligeledes blev det foreslået at arbejdsgrup-

pen og Energiselskabet skulle arbejde hen imod, at 

værket skulle være forbrugerejet organiseret som et 

Amba. Et tilstrækkeligt stort antal brugere meldte 

positivt tilbage, at det blev besluttet at lade Samsø 

Energiselskab påbegynde en egentlig projektering af 

fjernvarmesystemet.
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Ballen-Brundby Fjernvarme Amba igangsatte an-

lægsarbejderne i april 2004 og fjernvarmeanlægget 

blev indviet i foråret 2005. Andelsselskabet ledelse 

består af 6 andelshavere (og varmeforbrugere) 

valgt på generalforsamling og et bestyrelsesmedlem 

udpeget af kommunalbestyrelsen. Kommunalbesty-

relsen skal godkende varmepriserne og den daglige 

administration ligger hos øens ”Vandværkernes 

Fælleskontor”. Den daglige drift bestrides af Krem-

mer Jensen ApS, der har rutinen fra deres eget 

mindre varmeanlæg, af samme fabrikat. Bestyrelsen 

finder at denne løsning er praktisk og vurderes som 

betydeligt billigere end ansættelse af eget deltids-

personale.

Besser m.fl. landsbyer

Som det sidste af de fire nye planlagte fjernvarme-

systemer blev en sammenhængende fjernvarmefor-

syning forsøgt startet parallelt med de tre øvrige 

projekter. Det drejede sig om landsbyerne Besser, 

Langemark, Torup og Østerby - det mislykkedes. Hos 

nogle af indbyggerne i disse landsbyer var interessen 

lille. Andre havde indenfor de seneste år investeret 

i egne biomasse anlæg og andre vedvarende energi 

former. 

Det skal indrømmes at projektet var kompliceret. 

Distributionsledningen til Østerby var relativ lang i 

forhold til antallet af varmeforbrugere i landsbyen. 

I Torup var en stor del af forbrugerne rimeligt ”selv-

kørende”. I Langemark var interessen ikke stor og 

det samme gjaldt i Besser, som var langt den største 

af landsbyerne. Det skal tilføjes, at antallet af fritids-

boliger også var relativt stort i Besser.

2.2 Individuelle anlæg

Udenfor fjernvarmeområderne er husejerne lidt 

overladt til sig selv, hvis de har et ønske om at 

overgå til vedvarende energi, uanset om det er 

økonomiske eller miljømæssige årsager der kan ligge 

til grund. De kan tale med deres faste smed eller en 

der er specialist i VE (bl.a. NRGi) og de kan besøge 

Energikontoret for at få uvildig vejledning uanset 

om det er solvarme, varmepumper eller biomassean-

læg. Energiorganisationerne har tidligere gennem-

ført kampagner for vedvarende energi til individuel 

varmeforsyning, men det er blevet vanskeligere efter 

anlægstilskuddene blev udfaset i 2001/2002. Der er 

godt 2.000 boliger i områderne uden fjernvarme, 

heraf godt 800 fritidsboliger. Nedenfor gennem-

gås de projekter energiorganisationerne har taget 

initiativ til.

Certificering af smede og VVS-virksomheder

Sammen med de aktive smedemestre organiserede 

energiorganisationerne et kursus, ledet af Tekno-

logisk Institut. Efter en intensiv gennemgang og 

afprøvning af solvarmesystemets vitale dele, blev 

samtlige virksomheder i 1998 godkendt. De fik et 

certifikat og dermed tilladelse til, at etablere og op-

sætte et af staten godkendt solvarmeanlæg hvilket 

betød, at kunden var berettiget til at modtage et 

anlægstilskud på op til 30 %.

Energimesse

I oktober måned 1998 afholdt energiorganisationer-

ne en energimesse på Samsø. Efter samske forhold 

var messen en succes, idet 1600 gæster aflagde be-

søg. Væsentlige elementer var: de lokale tømrer- og 

smedemestre der udstillede i hver deres fælles stand. 

Endvidere Statens Prøvestationer for VE samt NRGi’s 

konsulenttjeneste. Ifølge Smede- og VVS-virksomhe-

derne var der stor søgning til deres fælles stand og 

i 1998 blev der indgået aftale om at etablere 15 nye 

solvarmeanlæg på Samsø.

Energikampagner 1999 og 2000

Med støtte fra EU’s ALTENER program og Energi-

styrelsen gennemførte energiorganisationerne to 

forårskampagner for vedvarende energianlæg og 

energibesparelser udenfor de områder der var plan-

lagt fjernvarmeforsynede. Området omfattede ca. 

850 helårsboliger og ca. 750 fritidsboliger. Fritidsbo-

liger er for en stor del egentlige sommerhuse, men 

der findes også mange fritidsboliger i landdistrikter-

ne i øvrigt og i landsbyerne. Der er kun bopælspligt i 

Tranebjerg og Onsbjerg. 

Kampagnerne bestod af en besøgsdag hos forbruge-

re der kunne fremvise deres solvarme, varmepumpe 

eller biomasseanlæg og fortælle om deres erfaringer 
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med anlægget. På besøgsdagen var der samtidig en 

udstilling af vedvarende energianlæg hvor fagfolk 

og eksperter kunne svare på spørgsmål af teknisk, 

økonomisk og tilskudsmæssig karakter. Endelig 

kunne borgerne bestille et gratis konsulentbesøg af 

en VE-konsulent, der ved besøget kunne diskutere 

den rigtige energiløsning for de respektive boliger, 

samt økonomiske forhold i den forbindelse. 

De 2 VE-konsulenter besøgte 28 familier i 1999 og 46 

familier i 2000. Ca. 25 % af de besøgte har etableret 

solvarme efter et konsulentbesøg, enten i samme år 

eller i det efterfølgende år. I alt blev der etableret 

59 anlæg fra 1998 – august 2000, fordelt med 15, 25 

og 19 pr. år. I år 2000- kampagnen blev der frem-

sendt en speciel folder til de egentlige sommerhuse. 

Det medførte dog kun to konsulentbesøg og ingen 

realiserede anlæg.

Energitjek og vedvarende energi i mindre landsbyer

I perioden november 2003 – juli 2005 gennemførte 

energiorganisationerne en kampagne rettet mod 

boliger udenfor fjernvarmeforsyningen i landsby-

erne Østerby, Besser og Pillemark/Hårdmark samt 

enkelte andre boliger, der havde henvendt sig mens 

kampagnen var annonceret. På grund af, at disse 

landsbyer bl.a. var overladt lidt til sig selv, mens 

energiorganisationerne arbejdede med fjernvarme 

og havvindmøller, var kampagnens hovedformål at 

hjælpe forbrugerne til at nedsætte varmeudgifterne. 

Det skulle selvfølgelig ske ved hjælp af energibespa-

relser, men muligheden for en langsigtet og billigere 

varmeforsyning fra vedvarende energi, blev naturlig-

vis også drøftet med de forbrugere, der ønskede at 

gå den vej, det overvejede 14 boligejere.

Indledningsvis skal det nævnes, af de 42 boliger var 

opvarmet ved hjælp af vedvarende energi i form af 

varmepumper, solvarme, brændeovne og biomasse-

kedler. Endvidere at den primære varmekilde i 30 af 

boligerne var oliekedler, hvor de 16 af disse blev var-

mesuppleret fra VE i form af solvarme, brændeovne 

og biomassekedler. I 7 af boligerne var den primære 

varmekilde elvarme, alle suppleret af brændeovne.

Energivejlederne kalkulerede på 100 % vedvarende 

energiløsninger til 14 boliger, hvor interessen for 

varmepumper og træpillekedler var nogenlunde lige 

stor. Enkelte ville også gerne anvende solvarme om 

sommeren, hvilket er godt for nærmiljøet hvis der 

anvendes træpillekedler (en del af landsbyerne er i 

forvejen rimeligt miljømæssigt belastede af biomas-

seopvarmning). Bortset fra et par enkelte realiserede 

VE-anlæg ved vi naturligvis ikke på nuværende 

tidspunkt hvor mange der vil overgå til vedvarende 

energi. Vi ved at nogle vil gøre det, hvornår afgøres 

af hvor gamle deres oliekedler er og hvordan el – el- 

og oliepriserne udvikler sig.  

Ud over de nævnte problemstillinger diskuterede vi 

naturligvis anlægene prisforhold. Selve anlægsprisen 

for træpillekedlen er lidt lavere end for luft/vand 

varmepumpen, men forbrugere glemmer af og til at 

træpiller kræver et vist lagervolumen og evt. en ny 

skorsten. Vi drøfter også altid at træpillehåndtering 

og jævnlig kedelrensning, kan blive et problem hvis 

man er oppe i årene (og det er ca. 1/3 på Samsø). Og 

endelig diskuterer vi evt. vibrationsstøj fra varme-

pumper, uanset om kompressordelen er placeret 

inde eller ude.

2.3 Varmebesparelser
Samsø Energiselskab og Samsø Energikontor har 

gennemført fem besparelseskampagner: En for pen-

sionister gennemført i samarbejde med kommunen. 

En for Ballen-Brundby og Onsbjerg, en i tilknytning 

til en ”kampagne for vedvarende energi udenfor 

fjernvarmeområderne”, en der demonstrerede 

alternative isoleringsmaterialer og en kampagne for 

energibesparelser uden for fjernvarmeområderne.

Pensionistprojektet

Energistyrelsen har i en årrække udbetalt et tilskud 

til pensionister på energibesparende forbedringer i 

boliger på 50 % dog maks. 25.000 kr. og investerin-

ger på minimum 25.000 kr. (ekskl. moms 20.000). Ud 

over statens generelle interesse for at sænke energi-

forbruget i Danmark, skulle det også betyde sparede 

udgifter for det offentlige, fordi mange pensionister 

modtager økonomisk tilskud til at betale deres årlige 

varmeudgifter. Et tredje formål var at forbedre 

pensionisternes livskvalitet via en forbedret bolig og 

varmekomfort.
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På Samsø var ordningen, op til kampagnestarten i 

1999, anvendt af ca. 10 pensionistfamilier årligt. I 

de 4 år kampagnen foregik anvendte 192 familier 

ordningen, altså i gennemsnit 48 familier per år. 

Kampagnen bestod grundlæggende i at kommu-

nen udsendte et brev til 444 pensionistfamilier med 

oplysning om tilskud og mulige energibesparende 

foranstaltninger (EBF) samt oplysning om, hvor man 

kunne henvende sig lokalt og få vurderet hvilke EBF 

det var en god idé at gennemføre i hjemmet. Dette 

besøg fra en energivejleder var gratis for pensioni-

sterne. Mange henvendte sig hvilket betød, at 63 fa-

milier allerede det første år havde modtaget tilsagn 

om støtte. Kampagnen forsatte de tre efterfølgende 

år indtil ordningen ophørte i 2002. I de tre sidste år 

kampagnen foregik modtog yderligere 129 familier 

tilsagn om støtte. Kampagnen betød, udover en for-

bedring i 192 boliger på øen, en forøget omsætning 

i håndværkervirksomhederne på godt 8 mill. kr. 

Ballen-Brundby og Onsbjerg

Kampagnen havde to hensigter. Den ene hensigt var, 

at en energikonsulent skulle gennemgå boligerne 

med det formål, at udarbejde et gratis Energimærke 

for de respektive boliger, med anbefalede besparelser. 

Den anden hensigt var, at orientere boligejerne om 

de kommende fjernvarme projekter i de tre landsbyer 

og evt. høre ejerne om deres interesse for tilkobling til 

fjernvarmenettet. Kampagnen blev støttet af Energi-

styrelsen, foregik i 5 år og blev afsluttet i 2002.

113 husstande i Ballen-Brundby fik gratis besøg af 

en autoriseret energikonsulent og fik udarbejdet et 

energimærke. 25 % oplyste at de havde interesse for 

at gennemføre Energibesparende foranstaltninger 

(EBF). 19 % udtrykte at de ikke havde yderligere 

interesse for EBF heraf havde 7 % velisolerede huse 

med lavt varmeforbrug. 11 % af husene var til salg 

45 % vidste ikke. Samtidig blev husstandene spurgt 

om interesse for fjernvarme. 49 % udtrykte interesse 

for fjernvarme, 16 % måske interesse. 6 % ikke inte-

resse. 13 % havde ikke markeret, 11 % var til salg.

I foråret 2002 blev borgerne i Onsbjerg tilbudt et 

gratis energieftersyn og Energimærke. 31 husstande 

fik besøg af den autoriserede energikonsulent. Af 

dem udtrykte 61 % interesse for at gennemføre EBF, 

13 % var så velisolerede, at der ikke kunne anbefales 

yderligere EBF, 16 % udtrykte ingen interesse og 10 

% var til salg. 77 % udtrykte interesse for fjernvar-

me, 7 % måske interesse, 16 % ingen interesse. 

Kampagne for vedvarende energi udenfor 

fjernvarmeområderne

I denne kampagne blev der i løbet af 1999 og 2000 

aflagt i alt 74 gratis besøg af udenøs konsulenter, 

for at skabe interesse for etablering af vedvarende 

energianlæg. Alle konsulentbesøg startede med et 

energitjek hvor forbrugerne som regel blev anbefa-

let at etablere en eller flere energibesparende foran-

staltninger før end, eller parallelt med etablering af 

et VE-anlæg. Projektet er omtalt ovenfor.

Demonstration af alternative isoleringsmaterialer 

Projektet blev gennemført 2001 & 2002 med støtte 

fra Energistyrelsen og bestod af flere delprojekter, 

hvoraf de vigtigste skal omtales nedenfor.

Der blev gennemført demoprojekter på fem boliger 

på Sydsamsø, fire af dem i forbindelse med loft- og 

1. sals renoveringer. De anvendte isoleringsmate-

rialer var papiruld fra Ekofiber og Heraklit hørmåt-

ter. Der var åbenthus arrangementer ved 3 af disse 

demoprojekter, ligesom de indgår i en demonstra-

tionsvideo. Det sidste projekt var et halmhus under 

opførelse, hvor der blev anvendt Heraflex hørmåtter 

som loftsisolering. Demonstrationsvideoen på 10 

minutters varighed blev færdigredigeret og distribu-

eret til alle landets Energi- og Miljøkontorer.

Det var Samsøs to største tømrerfirmaer der gik igen 

i renoveringsprojekterne, et af dem investerede i 

indblæsningsudstyr til papiruld. De to firmaer gik 

senere sammen om den store tømrerentreprise ved 

etableringen af Samsø Energiakademi, der blev 

opført i 2005 & 2006, hvor deres erfaringer kom dem 

til nytte ved anvendelse af isoleringsmaterialerne, 

papiruld, hørmåtter og Perlite.

Energitjek og energibesparelser i mindre landsbyer

I perioden fra november 2003 - juli 2005 blev der 

tilbudt gratis energitjek af boligerne i landsbyerne 

Østerby, Besser og Pillemark/Hårdmark, alle uden 

fjernvarmeforsyning. 32 boligejere benyttede sig af 
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tilbuddet. Projektet var støttet af Samsø Kommune 

via midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I 

alle landsbyerne blev der holdt en lille kampagne 

med et indledende fællesmøde og efterfølgende 

husstandsomdeling med tilbud om et gratis ener-

gitjek. I Besser og Pillemark/Hårdmark var det 

borgerforeningerne der stod for det indledende fæl-

lesarrangement, i den mindre landsby Østerby var 

det en lille gruppe aktive borgere der stod for det 

indledende og to efterfølgende arrangementer.

Østerby

I Østerby var vi i kontakt med næsten halvdelen af 

boligejerne, men fem af dem ønskede ikke et tjek 

fordi: en bolig var nærmest taget ned med henblik 

på fornyelse af alt det indvendige, en bolig sat til 

salg, en var varmeforsynet med ”gratis” biomasse, 

to havde fået energitjek i en tidligere kampagne 

og i en bolig var man kun interesseret i at høre om 

tilskud til VE-anlæg (og de var udfasede i 2002).

Det var muligt at udføre varmekalkulationer for 13 

af boligerne. Kun tre af boligerne havde et årligt 

varmeforbrug over 150 kWh pr. m2 bolig, hvilket 

vurderes som et lille antal, i betragtning af den 

relativt gamle boligmasse der er i landsbyen. De ti af 

boligerne anvendte altså under 150 kWh årligt pr. m2 

bolig. Fem boligejere blev stærkt rådet til efterisole-

ringer. Det var især lofter der var mangelfuldt – eller 

slet ikke isolerede.

Kampagnen havde i øvrigt den positive sideeffekt, 

at der blev etableret et landsby laug med en valgt 

bestyrelse på tre medlemmer. Lavet har efterfølgen-

de arrangeret faste fællesspisninger om sommeren 

og fastelavnsarrangementer samt vedligehold af 

området ved gadekæret. Umiddelbart efter energi-

kampagnen var Søren Hermansen fra Energikontoret 

taler ved et Grundlovsarrangement i landsbyen.

Besser 

I Besser blev der kun foretaget fire Energitjek. 

Pillemark/Hårmark

I landsbyerne Pillemark/Hårmark blev der gennem-

ført 12 Energitjek + et besøg på et stuehus under 

ombygningen. Sidstnævnte boligejer anvendte en 

træpille/korn kedel til opvarmning og var i øvrigt 

bevidst om at etablere energibesparende foranstalt-

ninger i forbindelse med ombygningen.

Det var kun muligt at gennemføre varmekalkula-

tioner i 10 af boligerne i Pillemark/Hårmark, dette 

resulterede i følgende: syv af boligerne anvendte 

under 150 kWh pr. m2 bolig pr. år. De resterende 

tre af boligerne anvendte mellem 150 og 200 kWh 

pr. m2 bolig pr. år. Et generelt problem var isolering 

og renovering af de, ofte smukke, gamle døre i 

landsbyerne.

Under de offentliggjorte kampagner for de tre lands-

byområder havde vi fået flere henvendelser fra bebo-

ere i andre områder uden fjernvarmeforsyning. Dem 

havde vi arkiveret og tog kontakt til ved afslutningen 

af ”landsbyprojekterne” og forespurgte om man 

stadigvæk var interesseret i et energitjek og det var 

ni af boligejerne. I seks af de ni boliger blev der årligt 

anvendt under 150 kWh pr. m2 opvarmet bolig.

2.4 Varmeforbrug og produktion, 
1997 – 2005
Samsø Energiselskab har indsamlet ”energital” 

hvert år fra 1997 – 2001 fordi sekretariatet havde 

et vist spillerum til at gennemføre denne vigtige 

datainsamling. Udgiften for 2005-indsamlingen er 

afholdt af Samsø Energi- og Miljøkontor. Leverandør 

af tallene har været udenøs olieselskaber, lokale 

leverandører af træpiller, de 4 varmeværker og Ener-

giselskabet NRGi.

Brutto Varmeforbruget 1997 – 2005

Det totale forbrug svinger mellem 67.222 og 75.277 

MWh (242 og 271 TJ) i årene1997 – 2000. Olieimpor-

ten i de fire år svinger tilsvarende. 

I 2001 sker der en klar ændring. Totalforbruget 

falder med 11.889 MWh (42,8 TJ) fra 2000 – 2001 og 

olieimporten falder samtidig med 6.833 MWh (24,6 

TJ). En af hovedårsager til faldet i totalforbruget er, 

at vi fra 2001 vælger at indregne el-produktionen 

som sker fra Samsøs landvindmøller i forsyning af 
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elvarme og varmepumper. Dette beregnes at ske 

med samme tab på øen, som den importerede el, når 

søkablet ”kommer i land” på øen. Op til 2001 forsy-

nes elvarme og varmepumper af kulkraft med en be-

regnet effektivitet på 40 % inkl. tab ved ”transport” 

fra elværkerne til Samsø via søkablet. Hvis 2001-

tallet for varmepumper og elvarme omregnes til 

”kul” ville det blive 8.000 MWh (28,8 TJ). En anden 

årsag kan være at varmebesparelserne fra de mange 

kampagner begynder at slå igennem. Specielt skal 

der peges på Pensionistkampagnen hvor 192 familier 

over 4 år investerede ca. 8 mill. kr. (ekskl. moms) i 

energibesparende foranstaltninger.

Andelen af Vedvarende Energi stiger fra 25 % – 46 %. 

Forsyningen med fjernvarme og træpiller stiger med 

2.528 MWh (9,1 TJ).

Fra 2001 – 2005 er der igen en klar ændring. Olieim-

porten falder med 9.417 MWh (33,9 TJ) modsvaret af 

en stigning af biomasseforbruget på samlet 12.222 

MWh (44 TJ). Og så tæller solvarme pludselig med 

da solvarmeanlæggene tæller med en produktion på 

1.333 MWh (4,8 TJ), der stammer fra det store anlæg 

ved Nordby varmeværk og ca. 150 individuelle sol-

varmeanlæg, hvoraf flertallet er af nyere dato. Man 

kan undre sig over at der er så stor forskel på faldet 

af importeret olie (9.417 MWh/33,9 TJ) og stigningen 

i biomasse (12.222 MWh/44 TJ). En årsag kan være 

at der er et relativt stort tab i distributionen af fjern-

varme. I Tranebjerg der har det relativt korteste di-

stributionsnet samt forsyner øens store institutioner 

er nettabet på ca. 10 %. I Ballen-Brundby hvis net er 

relativt langt er nettabet på godt 30 %. For begge 

varmeværker gælder det, at de udbygges og især i 

Ballen sker udbygningen med krav om tilslutning til 

fjernvarmen. Kedel virkningsgraden på de tre nye 

værker er rimelig god, ca. 85 % for de to nye halm-

varmeværker og endnu bedre for Nordbyværket.

En generel årsag til de lidt uforklarlige sving der er i 

det årlige brutto varmeforbrug kan også ligge i den 

måde og hvornår olieselskaberne opgør den årlige 

eksport til Samsø. Der er olielagre på øen ligesom 

tankstationerne også har lagerkapacitet. 

Endelig kan man forestille sig en stigning i varmefor-

bruget i kraft af flere nybyggede og større boliger. 

Højere velstand med større varmeforbrug til følge. I 

modsat retning trækker: befolkningstallet er faldet 

med næsten 200 fra 1998 – 2005 (med 127 fra 2001 

– 2005), boligerne er blevet bedre isolerede og så 

har der været ført flere energisparekampagner hvor 

vi ved, at en del boliger er blevet bedre isolerede.

2.5 Fremtiden
I 2006 har energiorganisationerne ikke taget spe-

cielle initiativer på varmeområdet. Der har været 

anvendt ressourcer på at organisere indenfor andre 

og nye indsatsområder. Det gælder Samsø Energy 

Agency, et delvist EU-finansieret projekt, hvor Samsø 

er projekt ansvarlig. De to øvrige deltagere med 

Energy Agencies er Island og Tenerife. Og så er der 

startet et landsdækkende net af Energitjenester, 

hvor Energitjenesten på Samsø har en rådgivende 

pressefunktion i forhold til de øvrige Energitjenster 

i Danmark. Endelig har 2 – 3 af de ansatte skullet 

følge processen med etablering af Energiakademiet 

fra: projektering primo 2005, licitation september og 

byggestart i oktober ’05, frem til færdiggørelse og 

indflytning i december 2006. I 2007 påregnes ikke 

særlige initiativer. Men folk der henvender sig får 

vejledning om såvel energibesparelser som vedva-

rende energianlæg. Det samme gælder forbrugere/

bygherrer der ved nybyggeri ønsker vejledning om 

lavenergiboliger. Et eksempel herpå er kommunens 

lokalplan nr. 61 for 23 lavenergiboliger i Tranebjerg. 

Selvom nybyggede boliger vil have et betydeligt 

lavere energiforbrug og boligrenoveringer (typisk 

ved ejerskifte) også giver lavere energiforbrug vil 

det sammen med andet nybyggeri øge energiforbru-

get i boligsektoren. Vedrørende andet byggeri ved 

vi at der inden for de nærmeste år vil blive bygget 

op mod 100 nye fritidsboliger og vurderer at der vil 

blive bygget ca. det halve antal helårsboliger. Endvi-

dere har Samsø netop fået tilladelse til at udlægge 

grunde til 100 nye sommerboliger fordelt på nord- 

og sydøen. 
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Mange parter arbejder for og tror på at bosætnin-

gen på Samsø vil øges. Erfaringsmæssigt vil antallet 

af moderne fritidshuse, der opbygges som helårs-

huse gøre at ejerne, når de pensioneres eller før, 

flytter til øen. Samtidig arbejdes der for at tiltrække 

erhvervsaktive familier til øen. Erhvervsaktive fami-

lier der har job i Århus kan finde det fristende at slå 

sig ned på Samsø. Specielt hvis trafikken smidiggøres 

og det arbejdes der på. Grunden til at familier slår 

sig ned på øen er typisk en mere rolig og harmonisk 

opvækst for børnene. Endelig vurderes det at flere 

og flere erhvervsgrupper bliver mere fleksible på 

arbejdstider og -stedet, fordi det teknologisk kan 

lade sig gøre, men også fordi virksomhederne får 

behov for at indrette sig efter de ansattes sociale 

familiedispositioner i fremtidens konkurrence om 

en stabil arbejdskraft. Konklusionen her er, at flere 

helårsbeboere vil øge forbruget, også indenfor 

varmesektoren.

Det har i flere omgange været forsøgt at etablere 

et fælles biogas anlæg på sydøen. Landmændene er 

interesseret heri og vi har fundet en placering hvor 

Ørby er den nærmeste landsby. Hvis det kan lykkes 

at finde det nødvendige tilskud, vil vi naturligvis 

forsøge at etablere et biogasanlæg og fjernvarme i 

Ørby, ligesom der kan være mulighed for at flytte en 

del af varmen eller biogassen til Ballen Varmeværk. 

Det vil øge andelen af vedvarende energi i varme-

sektoren og forbedre luftmiljøet.

Bedre varmepumper og kedelanlæg med højere 

virkningsgrader forventes i fremtiden. Desuden kan 

kedler der anvender rapsolie, som kan være lokalt 

produceret, formentlig også forventes i fremtiden.



side 19



side 20

3



side 21

3.1 Vindmøller placeret på land

Elforsyningen på Samsø er en del af NRGi´s (det 

tidligere Arke) forsyningområde. Der er kabelfor-

bindelse fra Jylland til en transformator station ved 

Vadstrup midt på Samsø. Derfra sendes strøm ud til 

forbrugerne på øen.

VE-Ø projektets masterplan angav i 1997 at forbru-

get på Samsø var 29.000 MWh (105 TJ) og at 15 vind-

møller med en effekt på 750 kW pr stk. ville kunne 

dække det samlede årlige forbrug.

I 1998 startede processen med at finde placeringer 

og finansiering af møllerne.

Snart viste det sig at der var en overvældende privat 

interesse for at investere i møller. Især landmænd 

med placeringsmuligheder på egen jord var stærkt 

interesserede i at købe egen mølle.

Organisationerne i VE-Ø projektet afholdt en række 

borgermøder for at dels at informere borgerne på 

Samsø og dels at sikre en god fremdrift i projektet. For 

også at opnå en god proces fremlagde VE-Ø projektet 

i samarbejde med Danmarks Vindmølleforening, et 

forslag om at sikre borgerne på Samsø mulighed for at 

medvirke i vindmølle projektet. Det blev sikret i sam-

arbejde med det eksisterende vindmøllelaug ”Samsø 

Vindenergi”. Vindmøllelauget startede i 1983 med 2 

såkaldte Smedemestermøller og pionererne i denne 

gruppe var med på at udskifte til større møller. Ideen 

var at reservere mølleandele til interesserede andels-

havere. Det blev gjort i samarbejde med lodsejerne. 

De tilbød at finde plads til så mange andelsmøller 

der var behov for, og samtidig blev der forhandlet en 

aftale om etablering af en fond til fremme af andre 

vedvarende energiformer

Samsø Kommune og Århus Amts afdeling for teknik 

og miljø var sagsbehandlere på projektet. Samsø 

Kommune fremlagde lokalplansforslag for møller 

placeret i 6 grupper på den sydlige del af Samsø. 

Dette forslag var et resultat af mere end 40 individu-

elle ansøgninger til en vindmølle.

Århus Amt anlagde en landskabelig vurdering af 

projektet og fandt ikke plads til mere end 10 møller.

Den lokale debat kom i høj grad til at dreje sig om 

ejerskab. Ved at åbne mulighed for køb af andele 

for øens borgere fik debatten en anden og mere 

konstruktiv tone. Det psykologiske aspekt i at eje en 

andel befordrede en bred forståelse blandt borgerne 

på Samsø, for møllernes tilstedeværelse.

Med VE-Ø planen som udgangspunkt og ideen om 

at gøre Samsø selvforsynet med elektricitet var der 

brug for 11 MW effekt. Der blev derfor endeligt gi-

vet tilsagn om en dispensation for amtets max højde 

på 70 meter til 77 meter hvilket gav mulighed for 

opstilling af en større mølle på 1 MW og tilladelse i 

den endelige lokal- og regionsplan til placering af 11 

møller i 3 grupper.

Samsø Vindenergi startede forsalg af andele i sam-

arbejde med Samsø Energi- og Miljøkontor. Forsal-

get viste at der var brug for 2 andelsmøller til 430 

andelshavere.

Der var kun 1 leverandør der kunne levere en 1 MW 

mølle i den rigtige højde. Det betød at samtlige 11 

møller blev leveret af Bonus A/S i Brande. Den første 

mølle stod klar i februar 2000.

Elforsyningsloven indeholdt en fastprisaftale for 10 

år der kom til at gælde for samtlige Samsø møller. 

0,60 kr. i de første 12.000 fuldlasttimer og derefter 

0,43 kr. indtil møllen har kørt i 10 år.

Hver mølle kostede i 1999 priser 6 mill. kr. inklusiv 

nettilslutning og fundament.

3.2 Vindmøller placeret på havet
Der findes ikke teknologi på markedet der i stor 

skala kan løse transportsektorens energiforsyning 

med vedvarende energi. VE-Ø planen foreslår derfor 

at dække energiforsyningen ved hjælp af havvind-

møller.

For at dække energiforbruget til transport, kom-

penseres for energiforbruget ved at producere CO2 

fri energi i samme mængde som der bruges på 

transportområdet. 

Møllerne skulle have en kapacitet der kunne dække 

øens daværende bruttoenergiforbrug minus projek-

tets beregnede besparelser.

VE-Ø planen angav etablering af 15 stk. vindmøller 

på 1,5 MW kapacitet til produktion af transportener-

giforbruget. Denne møllestørrelse var på markedet 

1998.  

Samsø Erhvervsforum, Samsø Landboforening, Samsø 

Kommune og foreningen Samsø Energi- og Miljø-

kontor stiftede i fællesskab selskabet Samsø Havvind 

A/S. Dette skete for at sikre Samsø rettighederne til 

projektet og for at involvere samfundets aktører i 

ejerskab af mølleparken.

3. Elsektoren3



side 22

Ud viklingen i vindmølle industrien gik så hurtigt at 

der ved indgåelse af kontrakt i år 2002 var 2,3MW 

møller på markedet. Disse møller var for en kort 

bemærkning verdens største havvindmøller. Størrelse 

betyder meget for økonomien. Produktionsprisen pr. 

kWh er lavere for større møller.  Men samtidig er det 

også meget dyrere at etablere vindmøller på havet. 

Landmøllerne kostede i år 2000 ca. 6 mill. kr. pr. MW 

kapacitet mens havmøllerne i 2002 kostede 10,4 mill. 

kr. pr. MW effekt. Fordelen ved havvindmøller er 

at vindforholdene er bedre på åbent hav. Der er en 

meget lav ruhed (landskabelig overflade forstyrrelse) 

og dermed en større produktion.

Landvindmøllerne har ydet ca. 2300 MWh/år (8,28TJ) 

pr installeret MW kapacitet mens havvindmøllerne 

producerede 3500 MWh/år (12,6TJ9) pr. installeret 

MW kapacitet. 

Den folkelige diskussion om placeringer fik gode vil-

kår idet der er bred enighed om at store vindmøller 

skal til havs for at mindske den visuelle påvirkning i 

landskabet. 

Den 25. april 2002 kunne selskabet udsende nyheden om projektets fremdrift:

Samsø Havvind A/S skriver kontrakt 

10 havvindmøller syd for Samsø er nu på plads.

Torsdag den 25. April blev den endelige kontrakt skrevet under og selve byggeriet af møller og funda-

menter kan påbegyndes.

Investorerne er på plads til de 9 møller og andelsmøllen ”Paludans Flak I/S” sender i disse dage teg-

ningskontrakter ud til salg af de sidste andele. 

Entreprenør på projektet bliver det Belgiske firma Dredging International N.V. , der sammen med Hy-

dro Soil Services N.V. og ABB New Ventures GmbH, skal levere det færdige turnkey projekt. 

Mølleleverandør bliver Bonus Energy A/S. De skal levere 10 møller på hver 2,3 MW. Med en rotordiame-

ter på 82,4 meter er møllerne blandt de største herhjemme.

Fundamenterne til møllerne vil blive fremstillet af det danske firma Bladt Industries A/S i Ålborg. De 10 

pælefundamenter med en længde på 45 meter har en samlet stålvægt på over 3000 tons.

Som teknisk rådgiver skal SEAS Wind Energy Centre være Samsø Havvinds projektleder frem til afleve-

ringen af det færdige projekt. SEAS har tidligere været rådgiver på vindmølleparken Middelgrunden 

ved København.

Projektet er en del af Samsø- Danmarks Vedvarende Energi Ø. I løbet af 10 år skal øens energiforbrug 

omlægges til 100% vedvarende energi. Den energi der bliver produceret af havvindmøllerne skal 

dække øens transportenergiforbrug.

Samsø Kommune tegner de 5 af møllerne, 3 er ”erhvervsmøller” købt af større investorer, og de sidste 2 

er andelsmøller solgt i mindre andele til ca. 1500 andelshavere i 2 selskaber. 

Projektet skal være opført i år 2002 

Møllerne opføres 3,5 kilometer syd for Samsø på kanten af Paludans Flak. De fremstår som en lige 

række med retning nord-syd.

Samsø Energiselskab stod indtil etablering af Samsø 

Havvind A/S for det forberedende arbejde. Med støt-

te fra Energistyrelsen blev der foretaget havbunds-

undersøgelser, forberedt VVM (vurdering af virkning 

på miljø) materiale og etableret et sekretariat der 

skulle forberede udbud på projektet.
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3.3 Solceller
VE-Ø planen pegede på at solceller ville få en mere 

fremtrædende rolle i fremtidens energiforsyning. 

Flere kampagner skulle øge omsætningen i både 

installation og produktion af solcelleanlæg.

Energistyrelsen lavede igennem flere år sammen 

med Energi Midt et solcelleprojekt, hvor der blev gi-

vet tilskud til solcelleanlæg. Projektet skulle fremme 

anvendelse og produktion af solceller.

3 husstandsanlæg på hver ca. 20 m2 blev i den 

sammenhæng etableret på Samsø og senest er det 

nyetablerede Samsø Energiakademi etableret med 

100m2 solceller.

Problemet er at el prisen pr. produceret kWh fra sol-

celler er for høj sammenlignet med kWh prisen gene-

relt. Solceller appellerer til den idealistiske borger der 

er meget interesseret i teknologien og i selvforsyning 

og som lægger mindre vægt på rentabilitet.

3.4 Elbesparelser
Med elkonvertering som hovedaktivitet i 1997 var 

der fra starten af VE-Ø projektet fokus på elbespa-

relser. Den store indsats skulle da være at fjerne 

elforbruget fra varmeforsyning i form af direkte el 

apparater, radiatorer og lignende. Staten gav tilskud 

til elkonvertering.

Meningen var at spare el til et så simpelt forbrug 

som varme ved at konvertere til alternative energi-

former. Det største tilskud kunne opnås ved at kon-

vertere til biomasse, sol eller kombinationer af disse.

Derforuden blev flere kampagner sat i gang for at få 

fokus på de muligheder der fandtes så som  ener-

gisparepærer, A- mærkning af hårde hvidevarer og 

adfærdsændringer. Elsparepuljen var den store driv-

kraft i kampagnerne som VE-Ø fulgte i det daglige 

arbejde for at nå de planlagte mål.

Udviklingen har dog vist at adfærd ændres men 

det gjorde folks forbrugsvaner også. I takt med at 

udskiftning til A-mærkede produkter blev en succes, 

steg el forbruget faktisk. Det skyldes hovedsageligt 

at mængden af apparater steg samtidig med at de 

enkelte apparater faktisk forbrugte mindre.

3.5 Elforbrug, 1997 - 2005

Som det ses af diagrammet er det årlige elforbrug 

stort set uændret fra 1997 til 2005. Det er på trods 

af diverse landsdækkende og lokale kampagner ikke 

lykkedes at reducere øens elforbrug. Selvom befolk-

ningen er begyndt at anvende el-sparepærer og A++ 

hvidevarer m.v. og på den måde sparer el, investeres 

der stadig i flere og flere elforbrugende produkter 

som så udligner disse besparelser.  

3.6 Fremtiden
Indenfor elforsyningsområdet skal der fortsat gøres 

en stor indsats for at opnå besparelser. Et af de 

vigtigste områder er intelligent forbrug. Det vil sige 

at man arbejder på at fordele forbruget så det pas-

ser bedre ind i forsynings og produktionsmønstret. 

Som det ser ud nu er der 2 store forbrugsperioder i 

døgnet hvor der er tale om spidsbelastning. Det er 

morgen og aften når der skal laves mad og vaskes 

tøj. Højt forbrug (spidslast) forefindes i dagtimerne 

og lavlast ses om natten. Det vil sige at der er brug 

for stor produktions kapacitet til at sikre el i spids-

lastperioderne.

For at kunne udligne denne forskel i behov er der 

brug for en intelligent forbrugsstyring. Samsø har 

meget vindkraft i systemet og derfor mulighed for at 

”gemme” el til senere brug. Brint lagring, batteri-

lagring og elvarme er mulige balance redskaber som 

VE-Ø projektet skal udforske i fremtiden. Biler kan 

lades om natten og overproduktion kan gemmes i 

brint produktion og elvarme i fjernvarmesystemet.

Elforbrug



side 24

Transportsektoren er nationalt og internationalt en 

uregerlig størrelse, hvor man i den rige del af ver-

denen indkøber hhv. anvender de transportmidler 

man mener at have behov for i sin hverdag og lyst 

til i sin fritid. Restriktioner for at beskytte udvalgte 

områder (som regel i storbyer) og stigende priser 

samt nationale afgifter, synes ikke at have den store 

indflydelse på denne sektors forbrug af transport-

midler og energiressourcer. Dette er også tilfældet i 

et mindre øsamfund som Samsø, der ikke har nogle 

reguleringsmuligheder og de få man måtte have, 

har man ikke kapacitet til at sætte i værk.

4.1 Udviklingen
I den oprindelige Energivision fra 1997 satsede 

rådgiverne fra PlanEnergi på en række tiltag. I første 

omgang skulle energiforbruget begrænses bl.a.:

- �Kampagner for energirigtig kørselsteknik, motor-

justering og dæktryk. Kampagnerne skulle rettes 

mod såvel erhvervslivet som private. Besparelsespo-

tentiale, 5 – 10%.

- �Udbringning af mad og post til pensionister kunne 

ske med 1 daglig fælles udbringning i stedet for 

med 2 biler, besparelse ca. 40%.

- �De store offentlige busser, kunne erstattes af 

mindre busser på afgange med få passagerer. 

Evt. kunne man overgå til telebusser, eller gøre 

bustransport gratis for at reducere privatkørslen. 

Besparelsespotentialer mellem 10 og 25%.

- �Reduktion af energiforbruget til markarbejde bl.a. 

via kurser i kørselsteknik, tilpasning af traktorer m.v. 

kunne reducere energiforbruget med op til 30%.

- �Overgang til elbiler i et større omfang over en 10-

årig periode.

Af de nævnte visioner blev der i 10-års perioden 

vurderet/iværksat initiativer på de tre sidstnævnte 

områder.

Den offentlige busrute

Århus Amt og Samsø Kommune iværksatte i 2002 en 

undersøgelse af mulighederne for indførelse af en 

mere ”Fleksibel kollektiv trafik på Samsø”. Under-

søgelsen blev gennemført af rådgivningsfirmaet 

COWI i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe 

og en følgegruppe. COWI og de to lokale grupper 

anbefalede, at man fra sommeren 2005 skulle ind-

føre en telebusordning betjent af store taxier med 

lift, suppleret af store busser ved spidsbelastninger. 

Resultatet ville blive en årlig besparelse på ca. 30.000 

kr. for såvel Amt som Kommune. Samsø Brugerfor-

ening og Samsø Erhvervsforum anbefalede ligeledes 

i Kommunens Strategiplaner, at man indførte en 

mere fleksibel kollektiv telebusordning på øen. 

Kommunen valgte i 2007 at se bort fra en fremtidig 

telebusordning.

Energibesparelser i landbruget

Fra 1997 til 2005 er landbrugets forbrug af diesel til 

transport ikke reduceret. Trods et mindre fald i 2001 

og 2003, har forbruget af diesel været stigende. 

Forbruget i 1997 udgjorde 7.111MWh (25,6 TJ), i 

2001 6.861 MWh (24,7 TJ) og i 2005 7.333 MWh (26,4 

TJ). Der har undervejs været afholdt temadage om 

energibesparelser baseret på ændring i dyrknings-

metoden. Det stort set uændrede energiforbrug 

skyldes givetvis ikke landmændenes manglende inte-

resse for energibesparende tiltag i forbindelse med 

driften, men er nok mere et udtryk for at rationalise-

ringer omkring driften allerede før 1997, har været 

vigtige for den enkelte landmand. Der er jo også en 

tidsbesparende faktor som spiller ind hvis der f.eks. 

kan harves, sås og tromles i en arbejdsgang. Dog 

må der kunne opnås visse energibesparelser med 

udgangspunkt i kørselsteknik og evt. tilpasninger af 

køretøjer.

I sommeren 2003 blev der igangsat et forsøgsprojekt 

med lokal produktion af rapsolie til traktorer og 

foderkager til dyr, baseret på lokale rapsfrø. Alle 

kvægbønder blev inviteret til at deltage, og 3 valgte 

at deltage aktivt i projektet. I dag er 2 bønder stadig 

engagerede i anvendelsen af rapsolie i deres trakto-

rer og biler. De 2 bønder presser selv rapsen på deres 

respektive gårde, bruger olien i traktoren og bilen 

og køerne fodres med rapskagen der er tilbage.

Med udgangspunkt i de erfaringer som disse 2 pio-

nerer på området havde opnået, lykkedes det i efter-

året 2005 at samle en stor arbejdsgruppe bestående 

af Samsø Kommune, Samsø Landboforening, Samsø 

4. Transportsektoren 4
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Erhvervsforum, DLG Samsø og private interessenter. 

Gruppen og især landbruget udviste stor interesse 

for lokalt produceret rapsolie i stor skala. 

Landbruget havde dog behov for en vis garanti 

m.h.t. levetid på motorer og en prisgaranti på raps-

olien, der kunne matche traditionel diesel. Prisen var, 

og er stadig, det springende punkt, da rapsolie er 

pålagt de samme afgifter som diesel. 

DLG Samsø ville forestå presning og distribution af 

olie og kager på øen. På den måde ville der kunne 

spares transport af rapsfrø ud af øen, og lige så 

vigtigt import af proteinfoder til øen. 

Desværre er projektet lige nu sat i stå, da det stadig 

ikke er lykkedes landspolitisk at få løftet energiafgif-

terne af rapsolien. 

Elbiler

I den oprindelige Energiplan (visionen) blev der 

fokuseret en del på elbiler. Det skyldtes at der i 

Danmark i 1997 var optimistiske forventninger til 

markedsudviklingen på dette område. Man forven-

tede at ca. 10 % af person- og varebiler ville være 

eldrevne i løbet af 10 år. 

For et øsamfund som Samsø, med korte køreafstan-

de, vurderede rådgiverne på hvad det ville betyde, 

hvis 50 % af den private bilpark blev omlagt til el-

drift. Behovet for den nødvendige el til bilerne, blev 

vurderet til 1.611 MWh/år (5,8 TJ/år). Udviklingen og 

elproduktionen fra landvindmøllerne i 2005, med en 

eksport på 2.028 MWh/år (7,3 TJ/år) fra landvindmøl-

lerne viser, at den nødvendige vindmøllekapacitet er 

til rådighed. 

Desværre holdt de optimistiske forventninger i 1997 

ikke stik. Elbilmarkedet er nærmest ikke eksiste-

rende, medens der afventes på nye batterityper og 

hybrid køretøjer, hvor el kan indgå.

Samsø Kommune leasede i 1999 på eget initiativ 4 

Citroën Berlingo elbiler til kommunens hjemmepleje 

og som supplement 3 benzindrevne biler. På grund 

af en række forskellige omstændigheder (nævnt 

nedenfor) måtte man desværre opgive leasingen af 

de 4 elbiler:

- �Serviceringen fra bilforhandleren, der var bosat i 

Jylland, virkede ikke optimalt. Det var specielt bat-

terierne der voldte problemer og ofte manglede 

man en af bilerne på grund af servicering.

- �De 12 sygeplejerske der anvendte bilerne anvendte 

forskellige ”kørselsteknikker” og var ofte stressede 

ved nødudkald, hvor man skal hurtigt frem. 

�Efter knapt 3 år valgte man derfor at opgive forsø-

get med elbiler. Målinger på elforbruget til bilerne 

viste sig at være 3 km/kWh, hvilket svarer til ca. 1,40 

kr./km. 

I efteråret 2006 overtog Energiakademiet en Citroën 

Saxo elbil fra Århus Amt. Bortset fra en enkelt banal 

fejl, med en løs elforbindelse, kører denne bil angi-

veligt uden problemer.

4.2 Transportforbruget, 1997 – 2005
Privatbiler

Fra 1997 til 2003 var der et fald i benzinforbruget 

fra 11.611 MWh/år (41,8 TJ/år) til 9.167 MWh/år (33 

TJ/år). Det forholdsvise store fald var desværre ikke 

et udtryk for et konstant faldende benzinforbrug, 

og dermed et udtryk for mindre privatkørsel og en 

mere økonomisk bilpark, da forbruget i 2005 steg til 

13.472 MWh/år (48,5 TJ/år).

Det faldende benzinforbrug kunne hænge sammen 

med at beskæftigelsen i samme periode faldt. Den 

kraftige stigning fra 2003 til 2005, kan dog ikke forkla-

res med en stor stigning i antal beskæftigede på øen. 

Forbruget af diesel til privatbiler har været rimeligt 

konstant mellem 4.278 og 4.583 MWh/år (15,4 og 

16,5 TJ/år) i perioden 1997 til 2005. 

Busser

Dieselforbruget til busdrift har varieret 861 og 917 

MWh (3,1 og 3,3 TJ) årligt i perioden 1997 til 2005. 

Den tidligere nævnte telebusordning, kunne forment-

lig have medvirket til et fald i det årlige dieselforbrug.
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Lastbiler/sættevogne/entreprenørmaskiner

I 1997 og 1999 var dieselforbruget 5.639 MWh/år 

(20,3 TJ/år), i 2001 og 2003 5.444 MWh/år (19,6 TJ/år) 

og i 2005 5.805 MWh/år (20,9 TJ/år). Variationen fra 

et fald midt i perioden til en stigning sidst i perio-

den, hænger ikke helt sammen med den aktivitet 

der har været på anlægsområdet, især i perioden 

1999 til 2004. I denne periode blev de 3 nyeste 

fjernvarmeværker anlagt, og der var derfor megen 

brug af entreprenørmaskiner. Et andet område med 

stigende dieselforbrug er lastbiltransporten. Der er 

sket en stor stigning i antallet af lastbiler ejet af lo-

kale Samsø firmaer. At dette heller ikke umiddelbart 

kan ses på dieselforbruget, kan skyldes at der tankes 

når lastbilerne er ude af øen.

Traktorer

Emnet er behandlet under 4.1

Skibe

Færgetrafikken er den helt store energiforbruger. I 

1997 brugte de 3 færger 25.111 MWh/år (90,4 TJ/år) 

hvilket steg til 26.833 MWh/år (96,2 TJ/år) i 2005. 

Stigningen i forbruget må begrundes i at der de 

senere år har været en stigning i antal afgange især i 

sommerperioden og til højtider.

4.3 Fremtiden
Samsø bør fremover satse på flere forskellige 

løsningsmodeller til at løse energiforsyningen til 

transportområdet, og ikke mindst finde muligheder 

til et reduceret energiforbrug. 

Energiforsyningen

Der bør med udgangspunkt i egne og andres erfa-

ringer satses på forskellige energiforsyninger til de 

forskellige områder. De enkelte og mest oplagte 

løsningsmodeller kan være som følger:

Privatbiler

El-biler er oplagte til Samsø idet mange primært 

kører på øen med korte afstande. Som transportmid-

del nummer 2 kunne mini-elbiler, el-scootere være 

en løsning til familier med dette behov. 

Konvertering af øens dieselbiler til rapsoliedrift er 

stadig en oplagt mulighed. Dette vil nok forudsætte 

at det tidligere nævnte lokale rapsolieprojekt med 

DLG Samsø eller lignede investorkreds blev reali-

seret. Alternativt kunne det være et privat projekt 

hvor bilisterne selv kom i gang.

Endelig kan brintdrevene køretøjer være en mulighed 

når disse kan købes som serieproducerede køretøjer. 

Busser

Som tidligere nævnt har kommunen allerede udvist 

interesse for rapsolieprojektet. Så en konvertering 

til brug af rapsolie til busdriften på Samsø er det 

oplagte valg. Dette kan være et krav ved næste 

udbudsrunde.

Lastbiler/sættevogne/entreprenørmaskiner

Disse maskiner bør konverteres til rapsoliedrift. Der 

er allerede andre dele af EU hvor store lastbiler og 

entreprenørmaskiner bliver konverteret. Bl.a. i Schle-

swig-Holstein (Tyskland) og Irland.  

Traktorer

Er behandlet nærmere under punkt 4.1. Landbruget 

er som nævnt klar til at bruge rapsolie under visse 

forudsætninger.

Skibe

Der sker nogle ændringer i fremtiden m.h.t. færge-

typer og selskaber der skal besejle Samsø. Løsnings-

modeller til energiforsyningen bør tage udgangs-

punkt i dette.
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Besparelser

Samtidig med en mere miljørigtig og lokalbase-

ret energiforsyning til transportområdet, vil det 

være oplagt at lave kampagner der opfordrer til 

energibesparelser, så befolkningen skal generelt 

opfordres til at;

• T�age cyklen eller bussen i stedet for bilen

• �Organisere samkørsel så bilen fyldes op

• �Vælge en bil med lavt energiforbrug 

• �Fravælge den store energiforbrugende  

4-hjulstrækker

• Undgå tomgangskørsel

Der skal til stadighed arbejdes med besparelser på 

transportområdet og ovenstående er kun nogle 

af de mest åbenlyse løsninger, som ikke kræver de 

store tekniske ændringer men mere handler om 

folks vaner.

Tankstationskoncept 

fra H2 Logic A/S. 

Tankstation udviklet af 

H2 Logic, Hydogenbil 

udviklet af H2 Logic 

A/S og TH!NK.
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5.1 Turisme generelt
Samsø er en turist ø. Der er ca. 500.000 overnatninger 

om året og tallet er stigende. Den almene turisme er 

baseret på sommerhusudlejning, camping, lystsejlere 

og pension. Turisterne kommer hovedsageligt på 

grund af Samsøs natur og kultur. Men i de senere år er 

der dukket et nyt område op nemlig fagturisme. Gæ-

ster kommer for at besøge den Vedvarende Energi-Ø.

5.2 Vedvarende energi turisme
Allerede da Samsø i 1997 blev udnævnt til at være 

Danmarks Vedvarende Energi-Ø kom de første ja

panske kontakter. Danmark annoncerede at der nu 

fandtes en ny dansk ide der hed en Energi-Ø og set i 

lyset af Kyoto aftalerne var det naturligt at japanerne 

skulle besøge denne ø. I løbet af de første år kom der 

4-500 japanere. Derefter blev Samsø engageret i EU 

samarbejder og blev medlem af organisationen ISLE-

NET og dermed kom også europæere på besøg. Siden 

har der været besøg fra snart alle dele af verden. 

Der er flere typer besøgende. De politiske kontakter 

der er interesseret i at se hvordan en dansk energipo-

litik har virket i et lokalområde. Der er ofte tale om 

delegationer der ser på organisering, nye ejerformer 

og praktisk implementering. Derefter er det embeds-

mænd og erhvervsfolk der studerer nye erhvervsmu-

ligheder. Energiomlægning er et nyt vækstområde af 

stor interesse for især de asiatiske lande så som Kina, 

Japan og Taiwan. Faglige besøgsgrupper er også virk-

somheder der er på tur med medarbejdere. De vælger 

at lave en faglig udviklingstur hvor de spørger Energi-

Ø projektet om hjælp til fagligt indhold.

Studerende vælger at lave studie opgaver om 

vedvarende energi i forskellige faglige vinkler. De 

får hjælp til problemformulering og VE-Ø medarbej-

derne medvirker som informationskilder og senere 

som evaluatorer for opgave fremlæggelser.

Seminarer, kurser og udstilling er også en voksende 

aktivitet. Efter åbning af Energiakademiet er inte-

ressen for projektet steget betydeligt. I sommeren 

2007 var der mellem 30 og 50 hver dag i akademiets 

åbningstid. Skoler vælger at lægge deres lejrsko-

leophold på Samsø og mange af disse vælger også 

Energiakademiets energilejrskole.

De sidste mere udefinerbare grupper er interesse-

organisationer og græsrødder. Disse sammensatte 

grupper vil gerne vide mere om folkelig organisering 

og deltagelse i energi- udviklingsarbejde. 

5.3 Undervisning og vedvarende 
energi
Den basale viden om energi er interessant for de 

fleste mennesker. Men når det kommer til lidt mere 

specielle områder indenfor energi er der mange der 

er helt uvidende om hvordan teknikkerne virker.

Energi-Ø projektet er baseret på bred folkelig op-

bakning. Det betyder igen at der skal være en stor 

fælles viden om de muligheder der findes.

På folkeskoleområdet er der nu mulighed for at 

bruge Energiakademiet som værksted. Børnene 

skal lære området at kende ved at prøve selv. De 

bygger vindmøller, vikler motorer, laver strøm og 

eksperimenterer med energi i mange former. Disse 

eksperimenter gør børnene i stand til at stille endnu 

flere spørgsmål og få gode ideer der skal afprøves.

Med den tilegnede viden er det nemmere at forstå 

sammenhænge og måske vigtigst at forstå sin egen 

rolle i energi-verdenen.

For de lidt ældre studerende kan fuldskala vindmøl-

ler og fjernvarme baseret på lokale biomasse res-

sourcer blive til energibalance beregninger og bedre 

anvendelse af ressourcerne.

Der udvikles ”hands on” modeller for at kunne il-

lustrere hvordan tingene hænger sammen. Denne 

udveksling af viden er et fortløbende projekt der 

aldrig bliver helt færdigt. Der opstår nye ideer og 

ting der skal afprøves. Energi-Ø projektet er et stort 

undervisningseksperiment.

5.4 Samsø Energiakademi
VE-Ø projektet er et samfundsudviklings-projekt 

der skal virke som udstillingsvindue for vedvarende 

energi i et lokalsamfund. Som en direkte konsekvens 

af denne udvikling er der blevet grundlag for at 

lave et hus for VE-Ø projektet. Energiakademiet er 

et energiforsamlingshus. Et mødested for energi og 

lokaludvikling.

Med organiske byggematerialer og lavt energifor-

brug samt solceller til elforsyning, fremstår huset 

som et godt eksempel på bæredygtigt byggeri. Der 

er arbejdspladser, udstillings- og mødefaciliteter og 

et godt indeklima. Bygningen ligger på en grund på 

2 hektar, hvor der udenfor er opstillet eksempler på 

tekniske energi anlæg til undervisning og demon-

stration.	
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Grunden hvor Energiakademiet er opført udgør ca. 

16.500 kvadratmeter. Området anvendes desuden til 

udstilling og demonstration af små energianlæg.
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En af hovedårsagerne til at forsøge at ændre energi-

forsyningsstrukturen til vedvarende energiformer er 

en mindre belastning af miljøet og her især luftmil-

jøet. I dette afsnit skal det belyses hvilke effekter 

omstillingen til VE på Samsø har haft.

Som også gennemgået andetsteds har omstillingen 

af energiforsyningen gennem de sidste ti år været 

markant.

Slutenergiforbruget er ikke ændret markant i den 

forløbne periode, som det fremgår af ovenstående 

figur. Men energiforsyningsstrukturen er derimod 

ændret markant, som nedenstående figur viser.

Figuren viser også, at VE-dækningsgraden i 2005 er 

steget til over 100 %, og at der endda er et mindre 

overskud til eksport. Af næste figur fremgår udvik-

lingen i forbruget (og produktionen) af forskellige 

brændsler eller energiformer. 

Olieforbruget er reduceret med ca. 15 % fra ’97 

til ’05. Det skyldes især at forbruget af fyringsolie 

næsten er blevet halveret, særlig pga. etablering 

af kollektive forsyningsanlæg med halm, træ og 

solvarme. Forbruget af andre olieprodukter (især 

benzin, diesel til bilerne og fuelolie til færgerne) er 

stort set uændret.

Importen af el forsvinder helt over perioden og erstat-

tes af vindkraft ved etablering af først landvindmøller 

og siden havvindmøllerne. Forbruget af biomasse øges 

med ca. 100 % over perioden, især som nævnt pga. 

etablering af kollektive fjernvarmeanlæg. 

Etablering af først landvindmøllerne og siden hav-

vindmøllerne øger vindkraftproduktionen i perioden 

næsten 100 gange. Endelig kommer solvarme ind fra 

stort set ingenting til en mærkbar produktion, især 

pga. af solvarmeanlægget i Nordby. 

6.1 Luftmiljøet
Det er klart at omstilling af energiforsyningen også 

har fået markante effekter på emissionen af en lang 

række gasser og andet, som af den ene eller anden 

grund har uheldige konsekvenser for miljøet i bred 

forstand. Ud over svovloxider (fortrinsvis –dioxid, 

SO2), kvælstofoxider (NOx), luftbårne partikler og 

kuldioxid (CO2
 ), som er de stoffer, der skal behandles 

lidt nærmere her, drejer det sig bl.a. om forskellige 

kulbrinter, kulilte, metan og lattergas. 

Af figuren fremgår emissionen af SO2, NOx og CO2 

over den betragtede periode.

6. Miljøet
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Emissioner og VE 1997 1999
Ændring 1997-
1999 2001

Ændring 1999-
2001 2003

Ændring 2001-
2003

Ændring 1997-
2003 2005

Ændring 2001-
2005

Ændring 1997-
2005

CO2-emissioner (1000 tons) 46,0 41,0 -11% 22,6 -45% -19,2 -185% -142% -15,2 -249% -402%
CO2-emissioner (tons/indb, korr.) 10,6 9,7 -9% 5,3 -45% -4,5 -185% -143% -3,6 -167% -134%
SO2-emissioner (tons) 85,3 52,2 -39% 33,1 -37% 23,9 -28% -72% -3,8 -112% -104%
SO2-emissioner (kg/indb, korr.) 19,7 12,4 -37% 7,8 -37% 5,6 -28% -71% -0,8 -111% -104%
NOx-emissioner (tons) 338,1 294,3 -13% 280,8 -5% 200,8 -28% -41% -9,6 -103% -103%
NOx-emissioner (kg/indb, korr.) 78,1 68,5 -12% 65,9 -4% 47,3 -28% -39% -2,0 -103% -103%
Udnyttelsespct af lokale ressourcer 21,0% 21,3% 1% 22,0% 3% 28,9% 32% 38% 35,0% 59% 66%
Vedvarende Energi procent, korr. 13,0% 14,7% 13% 36,3% 147% 100,3% 176% 672% 98,6% 172% 659%
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CO2-emiss 46,0 41,0 22,6 -19,2 -15,2
SO2-emissi 85,3 52,2 33,1 23,9 -3,8
NOx-emiss 338,1 294,3 280,8 200,8 -9,6
Udnyttelses 21% 21% 22% 29% 35%
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Ændring 2001-
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Ændring 1997-
2003 2005

Ændring 2001-
2005
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Emissioner og VE 1997 1999
Ændring 1997-
1999 2001

Ændring 1999-
2001 2003

Ændring 2001-
2003

Ændring 1997-
2003 2005

Ændring 2001-
2005

Ændring 1997-
2005
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NOx-emiss 338,1 294,3 280,8 200,8 -9,6
Udnyttelses 21% 21% 22% 29% 35%
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Svovldioxid og kvælstofoxider

Emissionen af svovldioxid og kvælstofoxider har særlig 

betydning for forsuring af det omgivende miljø – land 

og hav. Mængden af svovldioxid er særlig afhæn-

gig af svovlindholdet i det brændsel, der anvendes i 

energiforsyningen, mens mængden af kvælstofoxider 

særlig er afhængig af forbrændingsteknikken. Når et 

brændsel afbrændes bruges store mængder atmosfæ-

risk luft – ilt – til forbrændingen. Men atmosfærisk luft 

indeholder også store mængder gasformig kvælstof 

og en del af dette omdannes i forbrændingsprocessen 

til kvælstofoxider. I forhold til dette spiller indholdet 

af kvælstof i brændslet en mindre rolle.

Over perioden er emissionen af svovldioxid reduceret 

fra ca. 85 tons til nu at være negativ. Mens emissionen 

af kvælstofoxider er reduceret fra ca. 340 tons til -10 

tons pr. år, hvilket betyder, at Samsø på disse områder 

også skærer en bid af emissionen på fastlandet. 

En meget stor del af disse reduktioner skyldes den 

store vindkraftproduktion og reduktionen sker der-

for ikke kun lokalt, men i nok så høj grad på fastlan-

det som følge af fortrængning af el produceret på 

store kraftværker, der i stor udstrækning anvender 

kul som brændsel. Man kan derfor ikke forvente, at 

der lokalt vil kunne mærkes en markant reduktion af 

forsuringen pga. af mindre emission af SO2 og NOx, 

men regionalt har reduktionen derimod en effekt.

Partikler

Af nedenstående figur fremgår også, at der er sket 

en kraftig reduktion af emissionen af luftbårne 

partikler. På dette punkt skal det dog bemærkes, at 

der er nogen usikkerhed på de anvendte data. Det 

skyldes dels, emissionen fra anvendelsen af forskel-

lige brændsler er behæftet med større usikkerhed 

og at emissionen er kraftigt afhængig af hvilken 

røgrensningsteknik, der anvendes – et emne, der 

ikke indgående er vurderet her. 

Igen skyldes den markante reduktion især vindkraft-

produktionen.

Kuldioxid

Reduktionen af kuldioxid, som er den væsentligste 

drivhusgas, er som følge af energiomlægningen meget 

markant. I 1997 medførte Samsø´s energiforbrug en 

CO2 emission på omkring 45.000 tons. Med omlæg-

ningen er denne emission helt fjernet og der skæres 

oven i købet en kraftig bid af emissionen på fastlandet, 

nemlig omkring 15.000 tons. Igen er det den meget 

kraftige udbygning med vindkraft, der har den helt 

overordnede effekt pga. fortrængningen af el produ-

ceret på kraftværker på fastlandet.

At emissionen tilsyneladende stiger fra 2003 til 2005 

skyldes at der i 2005 anvendes nye inddataværdier 

for emissionen fra el (energinet.dk), som er væsent-

ligt lavere end tidligere anvendte.

Det må således konstateres, at omlægningen af 

energiforsyningen i forhold til drivhuseffekten har 

haft en endog meget stor positiv effekt.

6.2 Miljøet, jord og vand
I det foregående er emissionen af svovldioxid og 

kvælstofoxider behandlet da den i første omgang 

sker til luftmiljøet. Den mindskede emission er dog 

i særlig grad til gavn for jord- og vandmiljøet, som 

det også er nævnt.

Mht. luftbårne partikler gør det samme sig gæl-

dende. Partiklerne sendes op i luften, men falder 

siden ned med regn over land eller hav. På land gør 

de kun ringe skade, men er blot med til at gødske 

landjorden, hvilket dog er uønsket på naturarealer. 

Det samme er tilfældet for havmiljøet.

Men mens de er i luften udgør de dog et sundheds-

mæssigt problem ved indånding, og også på denne 

måde er en reduktion derfor positivt især for men-

nesker i nærmiljøet.

Energiforbrug, -produktion og -eksport 
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Slagger og bioaske

Ud over luftbårne partikler resulterer afbrændingen 

af diverse brændsler (kul og biomasse) også i en 

produktion af aske og slagger.

Der er ikke regnet detaljeret på dette forhold, men 

det kan skønnes at produktionen af vindkraftel 

reducerer produktionen af slagger og aske med 

omkring 4.500 tons pr. år. På den anden side har 

omlægningen af varmeforsyningen til mere bio-

masse betydet en større produktion af bioaske, der 

skønsmæssigt er fordoblet fra ca. 100 tons til godt 

200 tons pr. år. Hvor omlægningen af energisystemet 

for landet som helhed samlet har reduceret produk-

tionen af slagger og aske ganske betydeligt har det 

altså medført en forøget produktion på Samsø. 

Bioaske kan, afhængigt af indholdet af bl.a. tungme-

taller, anvendes til gødskning af landbrugsjord, og da 

næringsstofferne stammer fra lokale ressourcer vil der 

i så tilfælde blot være tale om en recirkulation. Alter-

nativt kan det i nogen tilfælde anvendes til produk-

tion af beton ellers må det deponeres på lossepladser.

Andre forhold

Som bekendt var det en del af planen, at der i ener-

giforsyningen også skulle etableres et biogasanlæg 

til omsætning af husdyrgødning og energiafgrøder. 

Effekten af et sådant anlæg vil ud over på emis-

sionen af kuldioxid (elfortrængning ved biogasom-

sætning) især kunne måles på en mindre emission 

af metan og lattergas fra henholdsvis gylletanke 

og marker, mindre lugtgener fra gyllespredning og 

mindre tab af kvælstof til vandmiljøet pga. en bedre 

udnyttelse af husdyrgødningen og evt. pga. dyrk-

ning af flerårige energiafgrøder.

Anlægget er hidtil ikke blevet til noget, men er dog 

endnu ikke helt opgivet. Måske kan forbedrede 

afregningsbetingelser for produceret biogas-el gen-

oplive planerne, således at også nogen af de nævnte 

positive miljøeffekter fra biogasproduktion på sigt 

vil kunne opnås.
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7.1 Økonomi og tilskud
I perioden 2000 – 2003 er der etableret 11 store 

landvindmøller (samlet effekt på 11 MW), med en 

samlet investering på ca. 66 mill. kr., og 10 endnu 

større havvindmøller (samlet effekt på 23 MW), med 

en samlet investering på ca. 250 mill. kr. I forbindelse 

med havvindmøllerne blev der fra Energistyrelsen 

ydet et tilskud på ca. 7,5 mill.kr til forundersøgelser 

og forprojekt. 

Der blev fra 2001 – 2004 etableret 3 nye varmevær-

ker. Investeringen var samlet ca. 45 mill. kr. I 2001-

2002 Nordby-Maarup til ca. 20,5 mill. kr., i 2002-2003 

Onsbjerg til ca. 8,5 mill. kr. og i 2004-Ballen-Brundby 

til ca. 16 mill. kr. Til etablering af varmeværkerne 

blev der givet tilskud fra Energistyrelsens ”Barmarks-

pulje”. Til Nordby-Maarup ca. 9 mill. kr., til Onsbjerg 

ca. 3 mill. kr. og til Ballen-Brundby ca. 2,5 mill. kr. Det 

forholdsmæssigt lavere tilskud til Ballen-Brundby 

skyldtes at den omtalte ”Barmarkspulje” i 2004 var 

tom efter uddeling af tilskuddet til varmeværket i 

Ballen-Brundby. 

Samtidig blev der i perioden 1998-2005 udenfor 

fjernvarmeområderne privat investeret ca. 15 mill. 

kr. i individuelle vedvarende energianlæg i form af 

solvarme, biobrændselsfyr og varmepumper. De godt 

300 private investorer modtog samlet i perioden 

1998-2001 ca. 3 mill. kr. i tilskud fra Energistyrelsens 

forskellige tilskudsordninger.

Forskellige energibesparende tiltag såsom efteriso-

lering og vinduesudskiftning, især hos private, har i 

perioden 1998-2005 medført en privat investering på 

ca. 15 mill. kr. og udløst et offentligt tilskud på ca. 

4,5 mill. kr. Det er især den såkaldte ”Pensionistord-

ning” der har bidraget med offentlige støttemidler.

7.2 Beskæftigelse
Det er klart, at samlede investeringer på ca. 425 

mill. kr. i omtalte periode gav anledning til en del 

beskæftigelse. Vurderingen lyder på godt 20 årsværk 

pr. år i perioden 1998 til 2007 indenfor planlægning 

og udførelse af de i alt 21 mølle- og 3 fjernvarme-

projekter, private tiltag samt etableringen af Samsø 

Energiakademi.

Der har bl.a. ved etablering af fjernvarmeværker 

og landmølleprojekterne, været anvendt lokale 

entreprenører og håndværkere til grave- og installa-

tionsarbejdet i udstrakt grad, selvom kontrakten har 

været indgået med firmaer fra fastlandet. De lokale 

vvs-installatører blev fra starten i 1998 uddannet til 

at etablere solvarme m.v., så det kunne sikres, at de 

nye installationer på øen kom den lokale beskæf-

tigelse til gavn. De mange nye energianlæg har 

medført serviceopgaver til lokale håndværksvirksom-

heder, og især landbruget har draget nytte af, at der 

skal leveres halm til 3 varmeværker. 

Samtidig har det været muligt at øge antallet af 

personer der beskæftiger sig med planlægning og 

formidling af projektet Samsø Vedvarende Energi-Ø. 

Fra 2 fuldtidsstillinger i 1998 til 6 fuldtidsstillinger i 

2007. En stigning af denne art, i antallet af beskæf-

tigede omkring planlægning og formidling, bør ses 

som et udtryk for at fokus på Samsø som Vedva-

rende Energi-Ø har været stigende, og det er derfor 

lykkedes at etablere, et delvist EU-finansieret, regio-

nalt Energy Agency. De resterende midler til drift 

af Samsø Energy Agency kommer fra Erhvervs- og 

Byggestyrelsen samt Samsø Havvind A/S. Det er også 

lykkedes at få en lokal afdeling af det landsdækken-

de Energitjenesten som finansieres via PSO-midler. 

Endelig har Erhvervs- og Byggestyrelsen finansieret 

en 3-årig lederstilling til Samsø Energiakademi. Alle 

disse organisationer arbejder i dag på tværs af hin-

anden med udgangspunkt i Samsø Energiakademi.

7. Økonomi og beskæftigelse7



side 42

8.1 Organisering generelt
Generelt organiserede Energiprojektet de større kol-

lektive anlæg. For at få klarhed over de store projek-

ter var det nødvendigt at få afklaret helt basale ting 

så som budget, VVM (vurdering af virkning på miljø) 

og lokale forhold og interesser. Disse forprojekter 

har været af afgørende betydning for projekternes 

gennemførlighed.

8.2 Organisering og finansiering af 
individuelle anlæg
Til etablering af individuelle anlæg kunne der fra 

starten i 1997 søges, og opnås, tilskud fra Energi-

styrelsen, under samme vilkår som ansøgere fra det 

øvrige Danmark. Frem til 2001 blev der til solvarme 

ydet op til 30 % i tilskud, til biobrændselsfyr op til 20 

% og til varmepumpeanlæg op til 15 %.  Ved siden 

af disse tilskudsordninger kunne borgere med el-op-

varmede huse desuden søge tilskud til konvertering 

til vandbåren opvarmning. 

I 1999 og 2000 blev der fra Energistyrelsen givet 

tilskud til at VE-Ø kunne hyre uvildige konsulenter til 

et projekt stilet udelukkende mod private ejendom-

me i det åbne land. Det vil sige i områder udenfor 

de planlagte fjernvarmeområder. Idéen var at de 

enkelte ejere skulle have hjælp fra en konsulent til 

en gennemgang af boligen, så der kunne sættes 

fokus på energibesparelser og varmeanlæggets 

tilstand. Forud for besøgene hos de enkelte borgere, 

blev de lokale vvs-installatører enige om faste priser 

på diverse navngivne anlæg, og konsulenten kunne 

derfor allerede ved besøget hos kunden oplyse en 

meget præcis pris. Konsulenten fremsendte efter 

besøget hos kunden et opfølgende brev ofte med 

en beregning på besparelser ved etablering af f.eks. 

solvarme og/eller udskiftning af oliefyr med pillefyr 

eller varmepumpeanlæg. I 2001 faldt de føromtalte 

tilskud bort, men på trods af det, blev der stadig 

etableret individuelle VE- anlæg på Samsø. Dette må 

bl.a. tilskrives en voldsom stigning i oliepriserne fra 

start/midt 90érne.

8.3 Organisering og finansiering af 
kollektive anlæg

Fjernvarmeanlæggene er organiseret ud fra tanken 

om at borgerinddragelse var den bedste vej frem. 

Energiorganisationerne arrangerede møder med de 

lokale borgere i potentielle fjernvarmeområder, og 

på disse møder blev der dannet borgergrupper, som 

så efterfølgende skulle deltage i bl.a. hvervning af, 

og kontraktindgåelse med, fjernvarmekunderne. 

Den økonomiske model der blev anvendt, er beskre-

vet nærmere under afsnit 2. Fjernvarmeanlæggene 

blev desuden etableret af forskellige ejergrupper. 

Nordby-Mårup Fjernvarmeværk blev etableret af 

elforsyningsselskabet NRGi (der i forvejen ejede Tra-

nebjerg varmeværk), Onsbjerg Fjernvarmeværk blev 

etableret af fam. Kremmer Jensen d.v.s. en privat 

investor, og Ballen-Brundby Fjernvarmeværk Amba 

endte med at blive forbrugerejet. Finansiering blev 

delvist organiseret med lån med kommunal garanti-

stillelse, og til alle 3 værker blev der ydet tilskud fra 

Energistyrelsens ”Barmarkspulje”. Læs mere herom 

i afsnit 7. 

  

8. Organisering og finansiering
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Samsø Energi- og Miljøkontor, startede i 1997 med 

det formål at udbrede kendskab til vedvarende 

energi og at vejlede den enkelte borger omkring 

opstart af borgernes egne private VE-projekter. 

Samsø Energiselskab startede i 1998 med det formål 

at sætte projekter i gang, specielt vindmølle- og 

fjernvarmeprojekter.

De to organisationer arrangerede fra starten kam-

pagner og møder, både hver for sig og i fællesskab. 

Det betød at der ofte ved møder både var en teknisk 

og en mere folkelig gennemgang af et kommende 

projekt. På den måde sikredes det at samsingerne 

kunne deltage aktivt i processerne omkring VE-pro-

jekterne, bl.a. ved at indgå i borgergrupper omkring 

fjernvarmeprojekter. Se mere herom i de øvrige 

afsnit. 

Efter der i 2005 var etableret 3 fjernvarmeværker, 

11 landmøller, 10 havmøller og et utal af private VE-

anlæg, og målet omkring 100 % selvforsyning med 

vedvarende energi derfor stort set var nået, skete 

der en organisatorisk ændring i VE-Ø projektet. 

Samsø Energiselskab blev i 2005 afviklet da de store 

etableringsprojekter omkring varme- og el-forsy-

ning overordnet var implementeret. Medarbejderne 

herfra overgik til at være seniorkonsulent for VE-Ø 

projektet, især omkring etablering af Samsø Energia-

kademi, samt til at arbejde videre med nye VE-op-

gaver lokalt og regionalt, i det nyetablerede Samsø 

Energi Agency (SEA). SEA som blev etableret i 2005, 

er et regionalt energikontor og er beskrevet nær-

mere under afsnit 7. Ved siden af SEA lykkedes det 

samtidig i 2005 at få en afdeling af det landsdæk-

kende Energitjenesten. Energitjenesten er ligeledes 

beskrevet nærmere under afsnit 7.

I 2006 stod Samsø Energiakademi færdig til indflyt-

ning for VE-Ø organisationerne. Energiakademiet 

huser i dag SEA, Energitjenesten og Samsø Energi- 

og Miljøkontor som fortsat har en rolle i forbindelse 

med VE-arrangementer lokalt. Energiakademiet 

arbejder derudover med formidling i form af work-

shops, konferencer og udstillinger. Desuden har 

Energiakademiet en skoletjeneste, hvor lokale skoler 

og de mange lejrskoler der hvert år besøger Samsø, 

kan få undervisning i de forskellige energiformer 

samt i praksis afprøve hvordan disse virker f.eks. ved 

at bygge en vindmølle og få den til at lave strøm.

Samsø Energi- og Miljøkontor er samtidig medejer 

af Samsø Havvind A/S . Dette selskab blev dannet for 

at fastholde udviklingen af havvindmøller og for at 

værne om rettighederne i projektet.

Energiorganisationerne har i øvrigt medvirket til 

dannelse af organisationer for blandt andet Samsø 

Deponigas, et losseplads-gas selskab, til Ballen- 

Brundby Fjernvarme som er et forbrugerejet varme-

værk og til en række andre organiserede projekter. 

Disse er beskrevet i de afsnit der handler om de 

respektive energiformer.

9. Samsøs veø-organisationer 9



1.VE-selvforsyningsgrad og ressourceudnyttelse

- �I energibalanceopgørelsen for 2005 er VE-for-

syningsgraden opgjort til 99,6 % og målet med 

selvforsyning inden for 10 år må således siges at 

være lykkedes til fulde stort set baseret på egne 

ressourcer.

�Det overordnede mål: at blive selvforsynende med 

vedvarende energi, var uhyre ambitiøst, og kun de 

færreste havde vel inderst inde regnet med at en 

fuldstændig omstilling var mulig i løbet af så kort tid 

som 10 år. Udgangspunktet i 1997 var, at ca. 13 % af 

energiforbruget var baseret på vedvarende energi, 

hvilket i øvrigt svarede ganske nøje til gennemsnit-

tet for landet. Halm udgjorde, med forbruget i 

Tranebjerg og på en række individuelle anlæg, langt 

den vigtigste ressource. Men herudover spillede træ 

og vind mindre roller.

Til opnåelse af 100 % selvforsyning anvendes i 

gennemsnit ca. 35 % af de lokale ressourcer i form 

af biomasse: halm 67 %, træ 100 %, biogas 0 %, 

samt naturligvis en stor mængde vindenergi, som 

nærmest er ubegrænset. Der er således endda plads 

til yderligere forbedringer, især ved udnyttelse af 

biogasressourcerne, som er forholdsvis store - 145 TJ 

incl. en god del energiafgrøder.

2. Varmeforsyning og forbrug

2.1 Kollektiv varmeforsyning

- �Det kan konstateres, at den massive omstilling til 

kollektiv varmeforsyning delvist er lykkedes, idet 

ca. 43 % af varmeforbruget i dag er baseret på kol-

lektiv forsyning.

I skitseprojektet var ambitionerne for udbygning 

med kollektive varmeforsyningsanlæg meget store. 

4 nye værker blev foreslået, således at den samlede 

fjernvarmedækning kunne øges fra ca. 25 % (Trane-

bjergværket) til ca. 65 % af den samlede varmefor-

syning på øen. I energibalancen for ’97 var det sam-

lede slutvarmeforbrug opgjort til ca. 140 TJ, hvoraf 

mere end halvdelen var baseret på fyringsolie. Heraf 

skulle således ca. 90 TJ dækkes af fjernvarme baseret 

på vedvarende energikilder og produceret på nye 

barmarksværker og det eksisterende halmvarme-

værk i Tranebjerg. Tilslutning til fjernvarmeforsyning 

skulle ifølge en kommunalbestyrelsesbeslutning ske 

frivilligt, dog med den modifikation at der i nye 

lokalplanbebyggelser i tilknytning til fjernvarmesy-

stemer er tilslutningspligt.

De planlagte værker var:

’Perlerækken’, Sælvig, Onsbjerg, Tanderup, Pillemark, 

Hårdmark, Kolby, Kolby Kås. Brændsler/energikilde: 

Færgeoverskudsvarme, Biogas, Lossepladsgas, Flis

’Halm og varmepumpe’, Ballen, Brundby, Permelille, 

Ørby. Brændsler/energikilde: Halm, Varmepumpe på 

industrier.

’Kombineret biogas’, Besser, Langemark, Torup, Øster-

by. Brændsler/energikilde: Biogas, Energiafgrøder, Flis.

’Flis og solvarme’, Nordby, Mårup. Brændsler/energi-

kilde: Flis/solvarme

Kun et af ovennævnte anlæg er opført helt efter 

planen. Det drejer sig om ’Flis og solvarme’ i Nordby/

Mårup. I skitseplanen var nettovarmebehovet og 

investeringen beregnet til henholdsvis 21 TJ og 24,5 

mill. kr. I dag er varmeprodutionen ca. 19 TJ og an-

lægget kostede omkring 20,5 mill. kr. i etablering. 

I skitseprojektet blev der peget på, at produktio-

nen af flis/pil ville kunne ske miljøvenligt på særligt 

følsomme landbrugsområder eller kombineret med 

rensning af lavt belastet spildevand. Dette er dog 

hidtil endnu ikke blevet realiseret.

Hvad angår ’Perlerækken’ kan det nok konstate-

res, at dels var varmeforsyningen i skitseprojektet 

baseret på lidt usikre kilder, f.eks. færgevarme og 

lossepladsgas, og dels var anlægget bygget op om-

kring en - for så lille et anlæg - meget lang trans-

missionsledning (ca. 10 km), hvilket medførte en 

uforholdsmæssig stor anlægsinvestering. I 2000 blev 

projektet i sin helhed derfor skrinlagt og et noget 

mindre ambitiøst projekt med energiforsyning kun 

af Onsbjerg v.hj.a. halmfjernvarme er etableret i ste-

det (85 tilslutninger mod planlagt ca. 530). De øvrige 

småbyer er stadig individuelt opvarmet.

I forbindelse med projektet er gennemført flere 

Evaluering af Samsø VE-Ø projekt
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undersøgelser, som fortjener et ord med på vejen. 

M.h.t. lossepladsgas blev udnyttelsen af Pillemarkde-

poniet ikke helt opgivet selvom fjernvarmeprojektet 

ikke er blevet gennemført i sin fulde udstrækning. 

Pladsen indeholdt da også en vis mængde gas. Dog 

betydeligt mindre end antaget, og der er blevet for-

søgt etableret lokal kraftproduktion på gassen, dog 

uden den helt store succes.

Til energiforsyning af ’Perlerækken’ udgjorde fær-

gevarme en forholdsvis stor procentdel. Et udred-

ningsprojekt blev derfor gennemført, og det viste sig 

faktisk muligt også på en økonomisk attraktiv måde, 

at udnytte overskudsvarmen fra færgerne. Selve 

den tekniske udnyttelse var forholdsvis ukomplice-

ret, men forhold såsom organisering, ejerskab af 

installationer på skibene, afgiftsmæssige betingelser 

etc. var af så kompliceret karakter, at det vanskelig-

gjorde, for ikke at sige umuliggjorde, en egentlig 

praktisk udnyttelse. Siden har det da også vist sig, at 

Samsø Linien ikke har kunnet opretholde konces-

sionen på ruten Hou – Sælvig. Havde færgevarmen 

i dag været udnyttet, havde det nok yderligere 

kompliceret situationen.

Også anlægget ’Halm og varmepumpe’  er undervejs 

blevet ændret og beskåret. Igen viste projektet sig 

følsomt overfor en forholdsvis lang transmissionsled-

ning og det ambitiøse forsøg på varmeforsyning af 

selv meget små varmemarkeder, hvilket dog allerede 

i skitseprojektet var blevet forudset kunne blive en 

realitet. 

Projektet blev derfor et stykke ind i planlægningsfa-

sen begrænset til kun at omfatte Ballen og Brundby, 

og er, må man vist nok sige, blevet realiseret lidt 

på trods, idet mange forslag undervejs er blevet 

forkastet. Værket i Ballen anvender i dag halm og 

producerer ca. 18 TJ pr. år.

Som navnet antyder, var det hensigten, at anlægget 

skulle have udnyttet overskudsvarme fra to større 

produktionsvirksomheder på øen, nemlig Danish 

Crowns slagteri i Ballen og Samsø Konserves ved 

Pillemark. Få år efter VE-Ø udnævnelsen lukkede 

Danish Crown imidlertid slagteriet på øen, og heller 

ikke udnyttelse af overskudsvarme fra Samsø Kon-

serves var hensigtsmæssig i og med at projektet blev 

begrænset, og der ikke længere skulle en transmis-

sionsledning forbi fabrikken. 

Værket ’Kombineret biogas’ måtte helt opgives. Pro-

jektet var fra starten temmelig kompliceret og sam-

tidig var interessen blandt beboerne svag, bl.a. fordi 

en stor del af forbrugerne i forvejen havde forholdsvis 

nye biomasse og andre vedvarende energianlæg. 

Allerede før VE-Ø projektet var ’Tranebjergværket’, 

der anvender halm som brændsel, etableret, og i ’97 

havde værket et samlet brændselsforbrug på 47 TJ. 

Det er i dag reduceret til ca. 41 TJ. Etablering af en 

akkumuleringstank og i mindre grad besparelser er 

årsagen til dette.

2.2. Individuel varmeforsyning

- �Omstillingen af boliger i det åbne land til vedva-

rende energi er til dels lykkedes, idet skønsmæssigt 

ca. halvdelen af helårshusene har ændret varmefor-

syning helt eller delvist til VE.

I gennem projektforløbet er gennemført en række 

tiltag for at fremme vedvarende energianlæg. Bl.a. 

har smede- og VVS-virksomheder gennemgået 

kurser og er blevet certificerede til installation af sol-

varmeanlæg. Der er blevet afholdt energimesse. Der 

er blevet afholdt forskellige energikampagner og 

energitjek, alt sammen med det formål at fremme 

udbredelsen af VE-anlæg i det åbne land.

I skitseplanen var det ambitionen at der skulle instal-

leres omkring 160 rum- og brugssolvarmeanlæg og 

omkring 700 brugsvandsanlæg. Realiteten i dag er, 

at der i alt er etableret omkring 160 anlæg. Herud-

over indgik i planen installation af en række andre 

biomasseanlæg og husstandsmøller bl.a. til brugs-

vandsproduktion. 

Der er ikke opgørelser over antallet af disse anlæg, 

men det kan konstateres, at anvendelsen af specielt 

brændeovne og træpillefyr og i mindre grad var-

mepumper er øget betragteligt i løbet af perioden. 

F.eks. er forbruget af træpiller øget fra næsten 

ingenting i ’97 til omkring 21 TJ i ’05, hvilket svarer 

til omkring 300 husstandes forbrug.



Til gengæld kan man konstatere, at det ikke er 

lykkedes at få mere ’eksotiske’ anlægstyper som 

varmeproducerende husstandsmøller eller gårdbio-

gasanlæg repræsenteret i viften af mulige individu-

elle løsninger.

Et mål for omstillingen har man i forbruget af 

fyringsolie, der i ’97 var på ca. 133 TJ og i ’05 ca. 74 

TJ eller næsten en halvering. Det er egentlig ganske 

pænt i betragtning af at mulighederne for at få 

tilskud til VE-løsninger blev fjernet i ’01/’02. Ikke 

overraskende kan det dog også konstateres, at den 

vanskeligste sektor at gøre noget effektivt ved er 

sommerhusene, idet der på dette område næsten 

ingenting er sket, ud over installation af et mindre 

antal luftvarmepumper.

2.3. Varmeforbrug og varmebesparelser

- �Ambitionen om at spare 25 % af varmebehovet er 

ikke lykkedes på trods af forholdsvis store anstren-

gelser.

I skitseprojektet blev varmeforbruget opgjort til i alt 

ca. 140 TJ - slutforbrug - og det blev skønnet, at det 

via diverse kampagner ville være muligt at reducere 

forbruget med omkring 25%. 

Fem kampagner med varmebesparelser som mål er 

i projektperioden blevet gennemført. Det drejer sig 

bl.a. om kampagner blandt pensionister, energief-

tersyn og –mærkning, energisyn i forbindelse med 

etablering af VE-anlæg, demonstrationsprojekter for 

isoleringsmaterialer o.lign.

Knap 500 husstande har gennem den ene eller an-

den kampagne været i kontakt med forskellige ener-

gisparekonsulenter. Men langt færre har rent faktisk 

efterfølgende fået gennemført konkrete besparelser, 

bl.a. fordi isoleringsstandarden enten har været 

god nok eller fordi den økonomiske besparelse ved 

indsatsen var for lille.

I dag er slutforbruget opgjort til omkring 155 TJ. 

Hvilket altså svarer til en stigning på omkring 10 %. 

Det er så meget mere bemærkelsesværdigt som at 

befolkningstallet i perioden samtidig er faldet med 

omkring 5 %.

Man skal dog være opmærksom på, at der i tallene 

kan skjule sig en betydelig usikkerhed f.eks. i form 

af lagerforskydninger i fyringsolie o.l. Varmeopgø-

relsen for Tranebjergværket, som nævnt ovenfor, 

antyder, at der måske alligevel er opnået en vis 

besparelse i hvert fald i dette varmedistrikt.

3. Elforbrug og elproduktion

3.1. Elforbrug og elbesparelser

 - �Det må konstateres, at det kun i beskeden grad er 

lykkedes at leve op til forventningerne hvad angår 

elbesparelser.

Det samlede elforbrug blev i ’97 opgjort til ca. 105 

TJ, hvoraf ca. 18 TJ blev anvendt til opvarmnings-

formål og 6 TJ blev leveret fra øens daværende 6 

vindmøller. 

I energiplanen blev der kalkuleret med et stigende 

elforbrug baseret på en øget anvendelse af varme-

pumper i boligerne og på 2 større virksomheder, 

øget elopvarmning af boliger og introduktion af 

elbiler til vare-, privat- og bustransport.

Hvad angår varmepumper og elvarme i boliger har 

forbruget som kalkuleret været stigende, uden at 

dette dog kan opgøres eksakt. Varmepumper på 

virksomheder er ikke blevet til noget (se tidligere) 

ligesom introduktion af elbiler ikke er faldet heldigt 

ud, på trods af forsøg i den kommunale hjemmepleje 

tidligt i projektforløbet. Batterierne er tilsyneladende 

stadig ikke helt gode nok til at give en tilstrækkelig 

stor driftsikkerhed, ligesom driftsudgifterne blev 

større end antaget.

Mht. elbesparelser er gennemført en række kam-

pagner. Bl.a. blev gennemført en energisparekam-

pagne for landbrug og fulgt op af gennemførelse af 

energisyn på bedrifterne med angivelse af specifikke 

besparelsesmuligheder. Den specifikke effekt af pro-

jektet kendes dog ikke I energivisionen blev fremlagt 

en række ideer til elsparekampagner som endnu ikke 

er gennemført. Det drejer sig f.eks. om en kampagne 

for udskiftning af hårde hvidevarer, en informations-

kampagne om energimæssig korrekt anvendelse af 

apparater, landbrugsrådgivning (delvis gennemført), 

besparelser i offentlige bygninger v.hj.a energirådgiv-

ning og udarbejdelse af en energihandlingsplan.
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Det ’rene’ elforbrug excl. varme udgjorde omkring 83 

TJ i ’97, og det blev i energiplanen estimeret, at dette 

forbrug via diverse elsparekampagner ville kunne 

reduceres til omkring 70 TJ, svarende til en besparelse 

på omkring 15 %. I ’05 var forbruget ca. 80 TJ. Bespa-

relsen er således reelt kun blevet på 3 – 4 %.

3.2. Elproduktion

- �Det er til fulde lykkedes at producere det totale 

elforbrug på øen. Hertil kommer, at det også er 

lykkedes at etablere vindmøllekapacitet til substi-

tution af transport-energiforbruget. Til gengæld 

mangler endnu at demonstrere andre elproduce-

rende teknologier i større udstrækning: solcelle, 

husstandsmøller og biogaskraftvarme.

Ved projektets start blev stort set hele øens elfor-

brug importeret fra fastlandets store kraftværker og 

forbruget var således i stor udstrækning baseret på 

kul. Kun ca. 5 % blev produceret af øens få vindmøl-

ler.

Den fremtidige elproduktion blev i skitsepla-

nen baseret først og fremmest på nedtagning af 

gamle landmøller og opsætning af nye i et omfang 

svarende til nettoelforbruget, og etablering af en 

havmøllepark med en beregnet produktion svarende 

til den transportenergi, det ikke ville være muligt at 

konvertere til VE indenfor de 10 år. Herudover var 

det planen, at især biogasanlæg (fælles- og gård-

anlæg) skulle levere et ikke ubetydeligt bidrag til 

elproduktionen, og endelig skulle solcelleanlæg og 

husstandsmøller levere en mindre mængde fortrins-

vis af demonstrationsmæssige årsager.

I år 2000 blev 11 nye 1 MW landmøller etableret som 

led i en renovering af landvindmøllerne, idet 6 min-

dre møller samtidig blev taget ned. I skitseplanen var 

der kalkuleret med en landmølleproduktion på ca. 

86 TJ. I 2005 blev produktionen målt til ca. 100 TJ.

I 2005 blev så 10 nye 2,3 MW havmøller stillet op syd 

for Samsø. I planen var kalkuleret med en produk-

tion på ca. 260 TJ. I 2005 blev produktionen målt til 

ca. 285 TJ.

På det nys opførte Samsø Energiakademi er til de-

monstration installeret et mindre solcelleanlæg. Så 

vidt vides er dette det eneste på Samsø, og tekno-

logien spiller derfor ingen rolle i den nuværende 

elforsyning. 

Endnu mangler desuden opstilling af et par hus-

standsmøller, især af hensyn til demonstrationseffek-

ten af teknologien. 

Endelig er det heller ikke lykkedes, trods gennemfø-

relse af en forprojektfase, at etablere et eller flere 

biogasanlæg, som foruden demonstrationseffekten 

også i energiplanen er tillagt en betydende størrelse 

i elproduktionen. Med forhåbentlig snarlig vedta-

gelse af Regeringens længe ventede energiplan, er 

der dog håb om, at rammebetingelserne vil blive så 

tilstrækkeligt gode, at biogasideerne vil kunne tages 

op til fornyet vurdering.

4. Transport

- �På transportområdet er det stort set ikke lykkedes 

at ændre forholdene. Det har ikke været muligt at 

opnå de forventede besparelser, og det har ikke 

været muligt at indføre nye brændselstyper (el) 

ibetydende omfang. Ideen i skitseprojektet med at 

substituere transportenergiforbruget med vind-

mølle-el har dermed vist sig at være en særdeles 

realistisk og pragmatisk løsning. 

Energiforbruget til transport blev i ’97 opgjort til 

knap 200 TJ. I ’05 var forbruget godt 210 TJ.

Knap halvdelen af forbruget blev i ’97 anvendt af 

færgerne og resten til personbiler, lastbiler, land-

brugsmaskiner m.m., og færgernes forbrug har stort 

set ligget konstant omkring 90 – 95 TJ om året, bortset 

fra et enkelt år, hvor det af ukendte årsager var faldet 

med næsten 25 % (!), hvilket dog nok må tilskrives en 

fejl i datamaterialet. I hvert fald forekommer der ikke 

umiddelbart at have været nogen ændringer i driften, 

der skulle kunne forklare så stor en forskel.

Det konstante forbrug er i og for sig logisk, idet det 

gennem årene har været de samme færger, der har 

besejlet ruterne og sejlplanerne har været nogen-

lunde konstante. 
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Dette forbrug har det således naturligt været van-

skeligt direkte at gøre noget ved, og som bekendt 

er det heller ikke lykkedes at gøre noget ved det 

indirekte ved at udnytte overskudsvarmen til fjern-

varmeformål (se fjernvarmeforsyning: Perlerækken).

Af forbruget til landtransport i ’97 - ca. 110 TJ - blev 

det vurderet, at ca. 5 – 10 % ville kunne spares ved 

fornyelse af bilparken, forbedret køreteknik og ved-

ligehold, reduceret jordbehandling i landbruget o.l.

I ’05 var forbruget til landtransport ca. 115 TJ, sva-

rende til en stigning på ca. 5 %, og det må konsta-

teres, at en lang række af de foreslåede projekter, 

som havde til formål at reducere forbruget – køre-

tekniske kurser, energistyring, organiseret godstrans-

port, alternativ udbringningsordninger etc. – endnu 

ikke er blevet gennemført i praksis. Kun enkelte 

transportprojekter har været gennemført, bl.a. en 

undersøgelse af mulighederne for en mere fleksibel 

og energibesparende busdrift, som af forskellige 

årsager ikke er realiseret, samt bl.a. afholdelse af 

temadage om energibesparende jordbehandlings-

metoder i landbruget.

Årsagerne er flere. For det første, har det knebet 

med tiden hos Energiselskabets medarbejdere, og 

andre projekter er nok også blevet prioriteret som 

vigtigere. For det andet har det været vanskeligt 

at skaffe midler til gennemførelse af projekterne. 

Transportprojekter er notorisk krævende og resulta-

terne ofte mindre end forventet.

I skitseplanen blev det forudsat, at en væsentlig del 

af transportarbejdet i løbet af en årrække skulle 

udføres med elbiler. Forventningen til elbilmarkedet 

var store, og allerede kort inde i projektforløbet 

leasede Samsø kommune da også 4 elbiler (Citröen 

Berlingo) til brug i hjemmeplejen. Bilerne fik dog 

kun en kort levetid i forvaltningen, hovedsagelig 

fordi batterierne ikke var gode nok og serviceringen 

for tidsrøvende og for ringe. I dag anvendes dog en 

enkelt elbil af Energiakademiets medarbejdere.

Enkelte lyspunkter er der dog på transportområdet. 

Nogle få landmænd dyrker i dag deres eget brænd-

stof i form af rapsolie, som anvendes til traktordrift. 

Omfanget er dog uden betydning for det samlede 

transportenergiforbrug.

5. Økonomi

5.1. Investering og tilskud

- �For en gennemsnitlig investering på omkring 

100.000 kr. og et offentligt tilskud i  Størrelsesorde-

nen 7.000-8.000 kr. pr. borger har det været muligt 

at omlægge energiforsyningssystemet til 100 % 

selvforsyning.

 I skitseprojektet blev det beregnet, at omstillingen 

af energiforsyningssystemet efter planen ville koste 

omkring 590 mill. kr., og at der for at realisere de 

mange projekter med en rimelig økonomi (10 års 

simpel tilbagebetalingstid) ville være behov for om-

kring 70 mill. kr. i tilskud.

Det er vanskeligt i dag at opgøre eksakt hvor store 

investeringerne hidtil har været, bl.a. fordi mange 

borgere på egen hånd også har investeret i indivi-

duelle anlæg, men med ’et slag på tasken’ kan den 

hidtidige investering skønnes til omkring 400 mill. kr. 

Af direkte tilskud til især fjernvarmeprojekterne, hav-

vindmølleprojektet og private energiprojekter er der 

hidtil modtaget ca. 30 mill. kr. i offentlige tilskud.

Både den samlede investering og det samlede tilskud 

har således hidtil været betydeligt mindre end for-

ventet, men hertil er naturligvis at sige, at mange af 

de foreslåede projekter endnu ikke er realiserede el-

ler har måttet opgives pga. især for dårlig økonomi.

5.2. Lokal økonomi og sparet brændselsindkøb

- �VE-Ø projektet har haft en mærkbar positiv effekt 

på den lokale økonomi, idet importen af brændsler 

er mindsket med et beløb svarende til omkring 

10.000 kr. pr. samsing penge der til en vis grad i dag 

i stedet er i cirkulation på øen-

Som tidligere nævnt er mange samsinger økonomisk 

direkte involveret med investeringer i diverse VE-an-

læg. Men herudover har VE-Ø projektet en væsent-

lig indflydelse på den lokale økonomi fordi penge til 

energikøb i dag i højere grad holdes i cirkulation på 

øen frem for at blive brugt til import af brændsler.
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De helt iøjnefaldende forskelle er en mindre import 

af især fyringsolie og el. Til gengæld er importen af 

træpiller øget markant.

I skitseprojektet blev det estimeret, at projektet 

årligt ville spare øen for indkøb af fossil energi for et 

beløb på omkring 65 mill. kr. Ser man alene på olie, 

el og træpiller kan det skønnes, at besparelsen i dag 

er omkring 45 mill. kr. pr. år. Forudsigelserne er der-

for knapt blevet gjort til virkelighed, hvilket til dels 

skyldes, at der stadig importeres en del olieproduk-

ter og træpiller fra fastlandet. 

6. Beskæftigelse

- �Projektet har især i anlægsfasen haft positiv effekt 

på den lokale beskæftigelse. Størrelsen kan dog 

ikke opgøres. - 

Der er ingen tvivl om at gennemførelse af projektet 

har haft en positiv effekt på den lokale beskæfti-

gelse i anlægsfasen. Størrelse er dog vanskelig at 

opgøre. Ved etableringen af fjernvarmeprojekterne 

og mange individuelle varmeanlæg – især solvarme 

- er store dele af entrepriserne gået til lokale en-

treprenører og virksomheder og andelen af lokal 

arbejdskraft har derfor været betydelig.

Til gengæld har etableringen af de store vindmøl-

leprojekter ikke genereret så stor beskæftigelse i 

lokalområdet, fordi produktionen af maskinerne 

er sket udenøs og selve anlægsarbejdet udført af 

specialfirmaer. Dog var lokale firmaer involveret i 

etablering af fundamenter til landmøllerne.

Mht. den blivende beskæftigelse vurderes det, at 

effekten hidtil ikke har været så stor som forven-

tet, idet driften og servicering af anlæggene i stor 

udstrækning foretages af arbejdskraft udefra. Et 

enkelt Samsø firma er dog involveret i serviceringen 

af møllerne.  

Inddragelse af en større mængde biomasse i ener-

giforsyningen vil uden tvivl kunne forbedre dette 

forhold.

7. Formidling og VE-turisme

- �Resultaterne fra projektet er effektivt blevet for-

midlet til såvel lokale som til den store omverden 

og har i høj grad medvirket til at bibringe samsin-

gerne en følelse af ejerskab og har bragt Samsø på 

verdenskortet. -

�Lokale medier har været flittigt brugt, dels til at 

oplyse og invitere til diverse arrangementer i løbet 

af processen og dels til at formidle delresultater til 

egne borgere.

 

På det større plan har der siden udpegningen af 

Samsø som VE-ø været stor opmærksomhed omkring 

projektet. En opmærksomhed som ikke er blevet 

mindre efterhånden som det ene konkrete VE-

projekt efter det andet er blevet realiseret. I første 

omgang fortrinsvis naturligvis først og fremmest af 

national karakter, men siden hen, da målet om 100 

% VE var nået, også af international med mange 

store verdenskendte aviser og TV-stationer i spidsen.

Disse forhold viser, at det undervejs i projektet har 

været muligt at formidle resultaterne løbende såvel 

til den hjemlige som til den udenlandske offentlig-

hed og derved skabe interesse for projektet. Denne 

interesse har givetvis også haft en positiv feed-back 

i forhold til den menige samsings selvopfattelse og 

vilje til at tage medejerskab til projektet. 

Sideløbende med dette har medarbejdere fra Ener-

giorganisationerne deltaget i en række internationa-

le samarbejdsprojekter med samme tema: Sustaina-

ble Energy Islands, således at Samsø’s resultater er 

blevet effektivt spredt og forhåbentlig anvendt i 

andre projekter.

Seneste skud på formidlingsstammen har været 

etableringen af Samsø Energiakademi, hvor en række 

forskellige energi- og ressourcebesparende teknolo-

gier bliver demonstreret for borgere og besøgende. 

Ret hurtigt efter starten af projektet har, hvad man 

kunne kalde VE-fagturismen, taget et betydeligt 

omfang. Især turister fra østen har i den henseende 

været meget flittige gæster. 

8. Lokal involvering/engagement

Involveringen af lokalbefolkningen og etablering 

af effektive samarbejder lokale aktører imellem har 
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været rigtig god og en væsentlig årsag til at pro-

jektet har opnået så store resultater. I den sammen-

hæng har Energiselskabets medarbejdere formået at 

være troværdige ’indpiskere’ med den nødvendige 

realitetssans. -

For at realisere en så ambitiøs energivision som Samsø 

VE-Ø projektet er det indlysende, at samtlige lokale 

parter – borgere, myndigheder og erhvervslivet – skal 

gå ind i projekterne med åbent og positivt sind, samt 

måske også i nogen grad lidt risikovillig kapital.

Utallige offentlige møder er blevet afholdt igennem 

de seneste ti år og meget ofte har fremmødet været 

imponerende stort – et faktum, der nok ikke kun 

kan tilskrives den gratis kaffe og kringle. Interessen 

blandt borgerne har været ægte og stor efter en 

måske lidt tøvende start med en del sund skepsis.

I samtlige større projekter – især naturligvis fjernvar-

meprojekterne - har borgerne deltaget aktivt i de 

fleste tilfælde med stigende gejst og engagement. Og 

i de projekter hvor indstillingen har været positiv og 

den nødvendige stædighed har kunnet hives frem, er 

projekterne til sidst også blevet realiserede. Hvor den 

positive ånd har været mindre, og det kan der være 

mange grunde til, har projekterne derimod måttet 

opgives. Det gælder flere fjernvarmeprojekter.

For mange enkeltpersoner har engagementet kun-

net aflæses i den forholdsvis store villighed og lyst til 

at investere i diverse individuelle VE-anlæg.

Også i de store vindmølleprojekter har borgerne del-

taget aktivt og konstruktivt og en del har investeret 

betydelige beløb i projekterne, naturligvis ikke uden 

håb om en gevinst på længere sigt.

Hvad angår myndighederne har kommunen fra 

starten været dybt involveret i projektet. Allerede 

med udarbejdelsen af energivisionen havde man, med 

borgmesteren i spidsen, meldt sig som positiv og aktiv 

medspiller i processen. Det samme kan siges om flere 

erhvervsfolk, der ligeledes har været aktive fra starten 

og har kunnet se potentialet og mulighederne i ide-

erne frem for vanskelighederne. Også undervejs har 

myndighederne udvist stor beslutsomhed og risikovil-

lighed ved f.eks. at gå ind i finansieringen af halvde-

len af havvindmølleparken. Et ikke ubetydeligt beløb 

omkring 125 mill. kr - ca. 30.000 kr. pr. samsing.

 Øens håndværkere, med smedene i spidsen, har 

ligeledes deltaget aktivt i processen, selvfølgelig især 

i forbindelse med etablering af de forskellige anlæg, 

men også ved deltagelse i offentlige møder og 

udvidelse af egne kompetencer installationsmæssigt 

på VE-området.

9. Miljø

- �Det kan konstateres, at omlægningen af energi-

forsyningssystemet har haft den forud beregnede 

effekt på reduktion af drivhusgasser og luftforure-

nende stoffer. Fra en gennemsnitlig emission på ca. 

11 tons, 80 kg og 20 kg af henholdsvis CO2, NOx og 

SO2 er emissionen nu ca. minus 4 tons, minus 2 kg 

og minus 1 kg pr. samsing. - 

Et hovedformål med VE-Ø projektet har været at 

mindske CO2-emissionen forårsaget af øens energi-

forbrug. 

I skitseprojektet blev det beregnet at CO2-emissio-

nen ved projektets start var omkring 65.000 tons pr. 

år. Denne emission er siden blevet korrigeret til ca. 

46.000 tons med justerede emissionsfaktorer. Det blev 

desuden beregnet, at med gennemførelse af planen 

ville emissionen blive reduceret til omkring – 14.000 

tons, således at forstå, at eksporten af vindmøllestrøm 

fortrænger emission fra fastlandet, som ellers ville 

have forekommet. I den seneste energibalancebereg-

ning for 2005 er den nuværende emission beregnet til 

ca. –15.000 tons pr. år. På dette område har skitsepro-

jektets forudsigelser således næsten ramt plet.

Hvad angår emissionen af NOx og SO2 blev det 

beregnet at emissionerne oprindeligt var hen-

holdsvis 275 tons og 70 tons – i den korrigerede 

energibalanceberegning justeret til henholdsvis ca. 

340 tons og 85 tons. I dag er emissionerne i kraft af 

omlægningen af energiforsyningssystemet reduceret 

til henholdsvis –10 tons og –4 tons, og også på dette 

område skæres således en bid af hovedlandets emis-

sion, igen et resultat af eleksporten.

Mht. partikler kan reduktionen af emissionen skøn-

nes til omkring 20 tons – fra ca. 30 til i dag ca. 10 

tons, og hvad angår produktionen af slagger og aske 

er det beregnet at reduktionen i kraft af projektet er 

ca. 4.500 tons pr. år på landplan.
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Etablering af en biogasproduktion ville have en 

markant effekt på flere væsentlige miljømæssige 

forhold: mindre lugtgener, mindre metan og lat-

tergasemission og mindre kvælstoftab. I og med at 

et biogasanlæg endnu ikke er etableret, er disse 

forbedringer endnu ikke opnået.

10. Sammenfatning og konklusion

Sammenfattende må det konkluderes, at projektet 

næsten har været en fuldstændig succes. Hovedmå-

let er nået: 100 % selvforsyning med vedvarende 

energi er realiseret baseret på egne ressourcer, og 

med en fuldstændig fjernelse af emissionen af driv-

husgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer. En 

af årsagerne til dette er, at det er lykkedes at invol-

vere og give alle lokale parter ejerskab til projektet.

Til gengæld er det ikke lykkedes at realisere mål for 

besparelser hverken på varmeområdet eller elfor-

brugsområdet, og det er heller ikke lykkedes at redu-

cere og omstille transporten til vedvarende energi.

Opgaven har været kolossal for et lille samfund 

som Samsø, men er dog lykkedes på den afsatte 

tid. Spørgsmålet er så om det også kunne lade sig 

gøre for Danmark som helhed. Af tabellen nedenfor 

fremgår det, at en sådan opgave vil blive vanskeli-

gere af flere årsager. For det første er energiforbru-

get ca. 25 % større pr. borger og for det andet er 

arealressourcerne, bl.a. til produktion af biomasse, 

kun en tredjedel sammenlignet med Samsø’s. Hertil 

kommer, at vindressourcerne pr. indbygger næppe 

heller gennemsnitligt er bedre i Danmark end på 

Samsø, målt pr. borger. Opgaven vil derfor alt andet 

lige ikke blive lettere for Danmark som helhed.

Betragtes Samsø som en del af det danske energifor-

syningssystem, der skal levere ’sin’ del af det samlede 

energiforbrug i form af VE, kan man udlede flere 

ting af dette forhold: 

• �Hvis Samsø skal bidrage i forhold til arealet, skal 

produktionen næsten firedobles i forhold til den 

nuværende. 

• �Skal Samsø i stedet bidrage i forhold til befolk-

ningstallet, skal VE-produktionen øges med 

omkring 25 %. 

I begge tilfælde altså en væsentlig større produktion 

end den nuværende. Disse betragtninger skal ikke 

ses som et forsøg på at hælde malurt i bægeret i 

forhold til Samsø-projektet, men blot som et forsøg 

på at perspektivere problemerne med energiforsy-

ningen i Danmark.

En meget væsentlig konklusion i forhold til dette 

synes derfor at være, at hvis hele Danmark ønskes 

omlagt til VE er det meget væsentligt, at der satses 

massivt på besparelser. Og med erfaringerne fra 

Samsø må det konkluderes, at noget sådant ikke 

kommer af sig selv. Der skal hårdt arbejde og økono-

miske gulerødder/pisk til! Til gengæld er en sparet 

kWh betydeligt mere værd end en produceret. Den 

skal f.eks. ikke vedligeholdes!

Overføres resultaterne fra Samsø direkte til nationalt 

niveau, kan det beregnes, at det vil kunne lade sig 

gøre at omstille det danske energiforsyningssystem 

100 % til VE for en samlet investering på omkring 

670 mia. kr. For denne investering fås til gengæld en 

besparelse på omkring 60 mia. kr. pr. år. – ikke nogen 

urimelig tilbagebetalingstid, når man tager proble-

mets alvor i betragtning!

	 Energiforbrug MJ pr. indbygger	 Areal ressource ha/indbygger	 Energiforbrug MJ pr. ha
Samsø	 130	 2,8	 50
Danmark	 160	 0,8	 200
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Forkortelser

k	 (kilo) 	 = 1.000 = 103

M 	 (mega) 	 = 1.000.000 = 106

G 	 (giga) 	 = 1.000.000.000 = 109

T 	 (tera) 	 = 1.000.000.000.000 = 1012

Som måleenhed for energi er anvendt

1 kWh (1 kilowatt time) = 3,6 MJ

1 MWh (1 megawatt time) = 3,6 GJ

1 GWh (1 gigawatt time) = 3,6 TJ

1MJ (1 mega joule) = 0,278 kWh

1 GJ (1 giga joule) = 0,278 MWh

1 TJ (1 tera joule) = 0,278 GWh

Energiindhold i brændsler

1 l benzin 	 = 9,1 kWh = 32,9 MJ

1 lgas/dieselolie 	 = 10 kWh = 35,9 MJ

1 l fuelolie 	 = 10,9 kWh = 39,2 MJ

1 m3 biogas (65 % metan) 	 = 6,5 kWh = 23,3 MJ

1 kg halm 	 = 3,9 kWh = 14 MJ

1 kg træflis 	 = 2,9 kWh = 10,5 MJ

1 kg træpiller 	 = 4,945 kWh = 17,9 MJ

Forkortelser og energienheder
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DK Vind

NRGi

Kremmer Jensen

Ballen-Brundby Fjernvarme

Samsø Erhvervsforum
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OK Benzin
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Samsø Hus og Have
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